

OCENA AKTUALNOŚCI
I STOPNIA REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU
REWITALIZACJI GMINY NYSA DOKONANA
PRZEZ BURMISTRZA NYSY

SPIS TREŚCI

- I. WPROWADZENIE
- II. ANALIZA WSKAŹNIKOWA
- III. BIEŻĄCE MONITOROWANIE POZIOMU WDRAŻANIA ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU
REWITALIZACJI GMINY NYSA

LISTA PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

POZOSTAŁE PROJEKTY

- IV. OCENA AKTUALNOŚCI GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY NYSA W OPARCIU
O WYZNACZONE CELE
- V. PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU REWITALIZACJI

Nysa, listopad 2021

I. Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie ma na celu dokonanie oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa, przyjętego Uchwałą nr XXXII/481/2017 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 stycznia 2017 r. i zmienionego Uchwałą nr XXXVI/603/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2021 r.

Podstawą działań związanych z rewitalizacją przestrzeni miejskich jest Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 802 i 1086 oraz z 2021 r. poz.11) stwarzająca nowe podstawy do prowadzenia procesu rewitalizacji oraz wprowadzająca nowe instrumenty wyprowadzania obszarów zdegradowanych z sytuacji kryzysowych.

1. Informacje ogólne na temat definicji ustawowych:

Rewitalizacja „stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji” (art. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji).

Obszar zdegradowany jest to „obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, wysokiej liczby mieszkańców będących osobami ze szczególnymi potrzebami, [...], niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk”: gospodarczych lub środowiskowych lub przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych.

Obszar rewitalizacji to „obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk [...], na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację [...]”.

Obszar rewitalizacji nie może być większy niż **20%** powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż **30%** liczby mieszkańców gminy.

Składnikami obszaru rewitalizacji mogą być też tereny niezamieszkałe a przedmiotem działań rewitalizacyjnych tereny i osoby znajdujące się poza obszarem rewitalizacji:

- 1) „niezamieszkałe tereny poprzemysłowe, w tym portowe i wydobywcze, tereny powojenne albo pokolejowe, na których występują negatywne zjawiska [...], mogą wejść w skład obszaru rewitalizacji wyłącznie w przypadku, gdy działania możliwe do przeprowadzenia na tych terenach przyczynią się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym [...]”.
- 2) „przedsięwzięcia rewitalizacyjne zamieszczone w gminnym programie rewitalizacji mogą być realizowane również poza obszarem rewitalizacji, jeżeli wynika to z ich specyfiki”.

2. Podstawowe informacje na temat Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Nysa opracowany został jednocześnie w oparciu o przepisy „ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji” oraz o „Wtyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” Ministerstwa Rozwoju, co umożliwiło staranie się o pozyskanie środków na działania rewitalizacyjne z funduszy europejskich m.in. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Program jest kontynuacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Nysy na lata 2009-2015.

Prace nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa zostały wszczęte w 2016 r. i prowadzone były przez konsorcjum firm: Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. z Wrocławia i Lider Projekt Sp. z o.o. z Poznania. Dokument sporządzony został zgodnie z wytycznymi Rozdziału 4 *Ustawy o rewitalizacji* z 9 października 2015 r.

W dniu 30 stycznia 2017 r. Rada Miejska w Nysie podjęła uchwałę nr XXXII/481/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa.

Zaprezentowana w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Nysa diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Nysa opiera się na analizie czynników społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych występujących na badanym obszarze.

Wielofunkcyjność obszarów powoduje występowanie licznych zjawisk kryzysowych o różnym nasileniu i skali, w sferach: społecznej (m.in. demografia, pomoc społeczna, przestępczość); gospodarczej (m.in. gospodarka i przedsiębiorczość, rynek pracy i bezrobocie,); środowiskowej (m.in. położenie i uwarunkowania przestrzenne, ochrona przyrody, lasy, gleby, wody powierzchniowe, powietrze atmosferyczne, hałas, gospodarka odpadami); przestrzenno-funkcjonalnej (m.in. układ przestrzenny, uwarunkowania funkcjonalne); technicznej (m.in. infrastruktura sieciowa, mieszkalnictwo). Przeprowadzona Diagnoza pozwoliła na określenie najważniejszych stanów kryzysowych występujących na obszarze Gminy Nysa:

W SFERZE SPOŁECZNEJ:

- depopulacja – powodowana przez ujemny przyrost naturalny i ujemne saldo migracji, w tym, odpływ młodych ludzi.
- starzenie się społeczeństwa, widoczne w znacznym przyroście grupy ludności w wieku poprodukcyjnym oraz niekorzystnej strukturze demograficznej z wysokim udziałem ludności w wieku poprodukcyjnym.
- występowanie zjawiska bezrobocia, widoczne w liczbie osób bezrobotnych, w tym zjawiska długotrwałego bezrobocia.
- ubóstwo, widoczne w znacznej liczbie osób korzystających z pomocy społecznej wg kryterium dochodowego.

W SFERZE ŚRODOWISKOWEJ:

- niezadowalający stan powietrza atmosferycznego, widoczny w wynikach badań jakości powietrza prowadzonych przez PIOŚ.
- hałas komunikacyjny, występujący w kilku miejscach miasta Nysa.

W SFERZE PRZESTRZENNO-FUNKcjONALNEJ:

- niska estetyka i funkcjonalność przestrzeni publicznych na terenie miasta.
- zły stan obiektów zabytkowych, w tym istotnych dla dziedzictwa kulturowego obiektów i przestrzeni, będących częścią Twierdzy Nysa.
- brak w przestrzeni Gminy Nysa infrastruktury społecznej, która mogłaby pełnić funkcję kompleksowego Dziennego Domu Pobytu.
- brak odpowiednio wyposażonej infrastruktury, w ramach której można organizować cykliczne warsztaty, szkolenia, konferencje dla osób z wykluczenia społecznego, zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych.
- brak na terenie Gminy Nysa infrastruktury, która mogłaby pełnić funkcję kompleksowego Centrum Wsparcia III sektora.
- brak kompleksowo zagospodarowanych ogólnodostępnych stref aktywności i rekreacji w przestrzeni Gminy Nysa. Istniejąca infrastruktura społeczna wykazuje się znaczną dekapitalizacją i degradacją, czego najlepszym przykładem jest obiekt Kąpieliska Miejskiego.

W SFERZE TECHNICZNEJ:

- zły stan zasobów mieszkaniowych, z których duża część to obiekty wymagające pilnych remontów i modernizacji.
- zły stan techniczny obiektów publicznych, wpływający na duże straty ciepła, a tym samym wnoszący wkład w niską emisję.

Głównymi celami rewitalizacji i kierunkami działań są:

1. Wzrost aktywności społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji w oparciu o potencjał instytucjonalny oraz społeczny Gminy Nysa.

Cel obejmuje przedsięwzięcia realizowane przez instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe. W odniesieniu do starzejącego się społeczeństwa działania rewitalizacyjne związane będą z rozwijaniem oferty na rzecz aktywności seniorów, w tym integracji międzypokoleniowej. W odniesieniu do problemu bezrobocia oraz ubóstwa, działania rewitalizacyjne skupiać się będą na aktywizacji zawodowej oraz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem. W ramach celu realizowane będą również przedsięwzięcia skierowane do dzieci i młodzieży. Cel ten zakłada również podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców.

2. Podniesienie poziomu aktywności gospodarczej obszaru rewitalizacji w oparciu o potencjał instytucjonalny oraz funkcjonalno-przestrzenny Gminy Nysa.

Cel obejmuje działania związane ze wsparciem przedsiębiorstw w postaci szkoleń i doradztwa, jak również działania wspierające atrakcyjność prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze rewitalizacji. Dotyczy to w szczególności działań, które pozwolą zwiększyć atrakcyjność turystyczną obszaru rewitalizacji, w tym działania organizacyjne (promocja turystyczna, budowanie produktów turystycznych, poprawa jakości infrastruktury i obiektów turystycznych).

3. Poprawa jakości życia na obszarze rewitalizacji poprzez poprawę jakości infrastruktury technicznej, społecznej oraz podnoszenie estetyki przestrzeni miejskich.

Cel integruje szereg działań o charakterze infrastrukturalnym, które przyczynią się do podniesienia jakości życia oraz eliminowania problemów społecznych związanych ze starzejącym się społeczeństwem, bezrobociem i ubóstwem. Cel obejmuje przedsięwzięcia związane z modernizacją infrastruktury technicznej, skutkując poprawą funkcjonalności centrum miasta, redukując negatywne oddziaływanie na środowisko, poprawiając stan zasobów mieszkaniowych. Istotnym elementem działań rewitalizacyjnych będzie także poprawa estetyki przestrzeni miejskiej.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Nysa opracowano dla czterech obszarów rewitalizacji. Są to:

1. Obszar centrum Nysy (obszar A2)
2. Obszar poprzemysłowy w Nysie po byłej Fabryce FSD
3. Obszar rekreacji i wypoczynku w Nysie (kąpielisko miejskie w Nysie, ul. Ujejskiego)
4. Obszar forty w Nysie, część północno-wschodnia,

w których wyznaczono 11 podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Realizacja przedsięwzięć projektowych przewidziana jest na lata 2017-2030.

3. System monitorowania i oceny gminnego programu rewitalizacji

Według przepisów „ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji”, „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”, dokument Gminnego Programu Rewitalizacji powinien zawierać system monitorowania i oceny programu. W Gminnym

Programie Rewitalizacji Gminy Nysa system ten opisany jest szczegółowo w rozdziale 12. Głównymi obszarami monitorowania i ewaluacji programu rewitalizacji są:

- cele główne i szczegółowe wytyczone w programie,
- kierunki działań i poszczególne przedsięwzięcia oraz projekty rewitalizacyjne.

Monitoring programu jest prowadzony w dwóch etapach:

- trzyletnie sprawozdania z realizacji celów, zawierające podstawowe informacje na temat podejmowanych działań, stopnia realizacji projektów, ewentualnych efektów końcowych tych projektów.
- analiza wskaźnikowa, służąca odpowiedzi na pytanie o zbieżność podejmowanych działań z osiąganymi wynikami społeczno-gospodarczymi gminy wg wskaźników zaproponowanych dla poszczególnych celów.

Odpowiednio zaprojektowany monitoring ma na celu systematyczną, okresową ocenę Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa w zakresie uzyskiwanych rezultatów, aktualności przyjętych założeń programu oraz formułowania propozycji zmian celów i przedsięwzięć w kolejnych programach rewitalizacji.

Art. 22. ustawy o rewitalizacji mówi o tym, iż „Gminny program rewitalizacji podlega ocenie aktualności i stopnia realizacji, dokonywanej przez burmistrza miasta co najmniej raz na 3 lata, zgodnie z systemem monitorowania i oceny określonym w tym programie”.

„Ocena sporządzona przez [...] burmistrza podlega zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji oraz ogłoszeniu na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rok 2020 był trzecim rokiem realizacji postanowień Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa. Niniejszy dokument został przygotowany w oparciu o sprawozdania złożone przez interesariuszy Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa i stanowi syntezę zebranych informacji.

II. Analiza wskaźnikowa

Informacja z osiągniętych wartości kluczowych wskaźników rezultatu wskazanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Nysa - rozdział 12:

Wskaźnik	Powiązanie z problemem	Jednostka	Źródło pozyskania informacji	Wartość wyjściowa wskaźnika w 2015 roku	Wartość wskaźnika w latach				Oczekiwana zapisami GPR zmiana w 2020r.
					2017	2018	2019	2020	
Cel.1. Wzrost aktywności społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji w oparciu o potencjał instytucjonalny oraz społeczny Gminy Nysa.									
Wskaźnik obciążenia demograficznego	Starzenie się społeczeństwa	Ludność w wieku produkcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym	Urząd Miejski w Nysie – Wydział Spraw Obywatelskich SO	215,45 (wg GPR- prawdopodobnie wystąpił błąd pisarski) Gmina 147,04 Miasto 166,00	Gmina 158,09 Miasto 177,05	Gmina 163,04 Miasto 182,06	Gmina 168,04 Miasto 187,07	Na dzień 30.06.2020r: Gmina 51,6 Miasto 53,7	Zwiększenie
Odsetek ludności korzystający z pomocy społecznej w liczbie ludności ogółem	Ubóstwo	Odsetek	Urząd Miejski w Nysie – Wydział Rozwoju Polityki Społecznej/Ośrodek Pomocy Społecznej	3,57%	4,71 %	4 %	3,4 %	3,2 %	Zmniejszenie
Cel 2. Podniesienie poziomu aktywności gospodarczej obszaru rewitalizacji w oparciu o potencjał instytucjonalny oraz funkcjonalno-przestrzenny Gminy Nysa.									
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w ludności w wieku produkcyjnym	Bezrobocie	Odsetek	Powiatowy Urząd Pracy	7,82%	1402/35093 = 3,99%	1133/34453 = 3,28%	1049/33865 = 3,09%	1352	Zmniejszenie

Udział długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w ludności w wieku produkcyjnym	Długotrwale bezrobocie	Odsetek	Powiatowy Urząd Pracy	4,02%	602/35093 = 1,71%	447/34453 = 1,29%	372/33865 = 1,09%	512	Zmniejszenie
3. Poprawa jakości życia na obszarze rewitalizacji poprzez poprawę jakości infrastruktury technicznej, społecznej oraz podnoszenie estetyki przestrzeni miejskich.									
Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji	Depopulacja	Liczba osób	Urząd Miejski w Nysie - Wydział Spraw Obywatelskich	11 133 osoby	12 137 osoby	11 829 osoby	11 525 osoby	11 300 osoby	Zmiana zahamowanie negatywnego trendu spadku liczby mieszkańców
Liczba osób korzystających z Gminnego Centrum Wsparcia III Sektora, w tym aktywnej strefy integracji międzypokoleniowej	Niska aktywność społeczna	Liczba osób	Urząd Miejski w Nysie - Wydział Rozwoju Polityki Społecznej	Rok 2015 –24360 Rok 2016 –13408 (wg GPR – prawdopodobnie podano ilość osób korzystających z usług OPS)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w 2019 roku rozpoczął działania w Gminnym Centrum Wsparcia III Sektora	Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w 2019 roku rozpoczął działania w Gminnym Centrum Wsparcia III Sektora	1997	770 (zmniejszenie liczby korzystających z uwagi na pandemię i nałożone obostrzenia)	Zwiększenie liczby osób korzystających
Liczba osób aktywnie korzystających z oferty Dziennego Domu Pobytu powstałego na bazie zaadaptowanego byłego budynku biurowego i Reduty Kapucyńskiej	Starzenie się społeczeństwa, niska aktywność społeczna	Liczba osób	Urząd Miejski w Nysie - Wydział Rozwoju Polityki Społecznej	0	0	0	0	0	Zwiększenie liczby osób korzystających

Liczba osób odwiedzających poforteczny obszar Obwątowań Wysokich	Niska aktywność społeczna	Liczba osób	Urząd Miejski Nysie Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków	0	I półrocze 0 II półrocze 0	I półrocze 0 II półrocze 0	I półrocze 3352 II półrocze 8203 Wg stanu na 19.11.2021r.	Zwiększenie liczby osób korzystających
--	---------------------------	-------------	---	---	-------------------------------	-------------------------------	---	--

Z powyższego zestawienia wynika, że następuje stopniowa poprawa w obszarze rewitalizacji. Przy czym, tak jak wskazano wcześniej, czas, który upłynął od momentu przeprowadzenia poprzednich analiz statystycznych jest krótki. Poprawę parametrów społecznych czy gospodarczych należy wiązać zatem przede wszystkim z poprawą sytuacji w kraju i szerzej - z poprawą koniunktury gospodarczej na świecie.

III. Bieżące monitorowanie poziomu wdrażania zadań Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa

Punkt ten zawiera szczegółowy monitoring wszystkich przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych zawartych w dokumencie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa, z podaniem statusu danego projektu oraz opisu rzeczowego wraz z podsumowaniem finansowym według stanu na dzień 31 października 2021 r.

W Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Nysa zaplanowano przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, obejmujące budowę, rozbudowę, zagospodarowanie i rewitalizację infrastruktury znajdującej się na obszarach rewitalizacji, jak również projekty nieinwestycyjne (tzn. miękkie) ukierunkowane głównie na integrację społeczną i przeciwdziałanie bezrobociu i ubóstwu. Podzielono je na przedsięwzięcia podstawowe oraz uzupełniające.

Lista podstawowych projektów rewitalizacyjnych ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji:

NAZWA PROJEKTU/ PRZEDSIĘWZIĘCIA NR 1

Budowa Centrum Rehabilitacji i Integracji Społecznej – Powiat Nyski

Lokalizacja inwestycji przy obiektach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nysie, ul. Grodowska 54, nr działki 69/14 Nysa-Śródmieście

PRZEWIDYWANY REALIZACJI PROJEKTU	TERMIN	SZACOWANA PROJEKTU/ PRZEDSIĘWZIĘCIA	WARTOŚĆ	PRZEWIDYWANE FINANSOWANIA	ŹRÓDŁO
Kwartał III 2017 r.		8 mln zł		RPO WO 2014 -2020	

Opis stopnia realizacji:

Powiat Nyski zakończył prace budowlane związane z budową Centrum Rehabilitacji i Integracji Społecznej. Obiekt wyposażono w sale gimnastyczną, basen rehabilitacyjny. Na terenie obiektu wybudowano wielofunkcyjne boisko pełnowymiarowe. W ramach zadania zakupiono wyposażenie w postaci mebli oraz sprzętu do rehabilitacji.

Termin realizacji – lata 2016 – 2021

Wartość projektu – 19.946.930,68 zł

Źródło finansowania – EFRR, Budżet Państwa, Budżet Powiatu

Cel rewitalizacji 3 – Poprawa jakości życia na obszarze rewitalizacji poprzez poprawę jakości infrastruktury technicznej

Osiągnięte działania w wyniku realizacji projektu w sferze społecznej zgodnie z zapisami GPR-u	W wyniku realizacji projektu powstał obiekt pozbawiony barier architektonicznych przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych. W Centrum Rehabilitacji i Integracji Społecznej znajduje się Zakład Aktywności Zawodowej – stanowiący aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, a także Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zapewniający naukę w zakresie podstawowym osobom niepełnosprawnym.
Osiągnięte działania w wyniku realizacji projektu w sferze	W ramach utworzenia Centrum Rehabilitacji i Integracji Społecznej powstało wiele nowych miejsc pracy. Zarówno w zakresie obsługi obiektu budynku jak i kilkadziesiąt miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych

gospodarczej zgodnie z zapisami GPR-u	w Zakładzie Aktywności Zawodowej, gdzie osoby niepełnosprawne rehabilitują się poprzez pracę, zdobywają nowe umiejętności, które pomogą im poruszać się na rynku pracy.
Osiągnięte działania w wyniku realizacji projektu w sferze przestrzenno-funkcjonalnej zgodnie z zapisami GPR-u	W ramach realizacji projektu poprawiła się estetyka przestrzeni publicznej, poprzez budowę nowoczesnego obiektu, zagospodarowanie terenu. W obiekcie wybudowano salę gimnastyczną oraz basen rehabilitacyjny, przy centrum wybudowano pełnowymiarowe boisko wielofunkcyjne. Działania te mają pozytywny wpływ na rozwój infrastruktury sportowej.
Budowa Centrum Rehabilitacji i Integracji Społecznej przy obiektach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nysie wpisała się w realizację Celu rewitalizacji 3 – Poprawa jakości życia na obszarze rewitalizacji poprzez poprawę jakości infrastruktury technicznej i podniesienie jakości usług publicznych, w tym związanych z włączeniem i aktywnością społeczną.	

NAZWA PROJEKTU/ PRZEDSIĘWZIĘCIA NR 2

Adaptacja byłego budynku biurowego i Reduty Kapucyńskiej na Dzienny Dom Pobytu w Nysie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - Gmina Nysa

Obręb 0005 Śródmieście, arkusz mapy 24, nr działki ewidencyjnej 7/17, położenie gruntów Szlak Chrobrego.

PRZEWIDYWANY REALIZACJI PROJEKTU	TERMIN	SZACOWANA PROJEKTU/ PRZEDSIĘWZIĘCIA	WARTOŚĆ	PRZEWIDYWANE FINANSOWANIA	ŹRÓDŁO
III 2017 – II 2019		10.000.000 PLN		RPO WO 2014-2020	

Opis stopnia realizacji:

Nieruchomość położona na działce nr 7/17 k.m. 24 w Nysie – obręb Śródmieście została zbyta aktem not. Rep. A nr 2930/2020 z dnia 01.04.2020r. Projekt nie będzie realizowany w tej lokalizacji.

NAZWA PROJEKTU/ PRZEDSIĘWZIĘCIA NR 3

Gminne Centrum Wsparcia III sektora wraz z aktywną strefą integracji międzypokoleniowej dla mieszkańców - Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa, Nyski Ośrodek Rekreacji sp. z o.o. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 48-303 Nysa

Kąpielisko Miejskie w Nysie – Obręb ewidencyjny 0003 Radoszyn, Arkusz mapy 25, nr działki ewidencyjnej 11/3

PRZEWIDYWANY REALIZACJI PROJEKTU	TERMIN	SZACOWANA PROJEKTU/ PRZEDSIĘWZIĘCIA	WARTOŚĆ	PRZEWIDYWANE FINANSOWANIA	ŹRÓDŁO
II 2017 – II 2019		10.000.000 PLN		RPOWO dz. 10.2 – 95%	

Opis stopnia realizacji:

Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o., która przejęła działalność NZN Sp. z o.o. i NOR Sp. z o.o. w zakresie administrowania i zarządzania mieniem Gminy Nysa, m.in. mieszkalnymi lokalami komunalnymi, wspólnotami mieszkaniowymi, targowiskiem miejskim, szeroko rozumianymi usługami sportowo-rekreacyjnymi, Krytą Pływalnią, Kąpieliskiem Miejskim, lodowiskiem/kortami tenisowymi, skate parkiem, stadionem miejskim zrealizowała projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego

kąpieliska na Gminne Centrum Wsparcia III-ciego Sektora wraz z aktywną strefą integracji międzypokoleniowej dla mieszkańców”.

Termin realizacji projektu – 20.10.2017 – 14.06.2019

Wartość projektu – 21.507.353,11 zł

Źródło finansowania - EFR 5.865.714,59 zł

Budżet Państwa 249.980,68 zł

Budżet ARN Sp. z o.o. 15.391.657,84 zł

Cel rewitalizacji 3 – Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich

Osiągnięte działania w wyniku realizacji projektu w sferze społecznej zgodnie z zapisami GPR-u	W głównej mierze inwestycja wpłynęła na poprawę sytuacji życiowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki przeprowadzonej rewitalizacji obiektów oraz ich obszarów, stworzone zostały niezbędne warunki infrastrukturalne do zapewnienia pomocy i poprawy jakości życia mieszkańców znajdujących się w trudnym położeniu. Całość projektu umożliwiła bowiem organizację różnorodnych form wsparcia na obszarze dotkniętym znaczną skalą negatywnych zjawisk społecznych, które niekorzystnie odbijają się na sytuację ich mieszkańców. Realizacja projektu wsparła m.in. rodziny dotknięte problemami wychowawczymi, osoby starsze, grupa tzw. „trudnej młodzieży”, osoby bezdomne, osoby poszukujące zatrudnienia oraz osoby niepełnosprawne. Dzięki przeprowadzonym działaniom, mogą oni korzystać z usług powstałego Centrum Wsparcia (na obszarze Kąpieliska Miejskiego), w tym m.in. organizacji działających przy powstałym Gminnym Centrum Organizacji Pozarządowych, klubu rodzica, klubu seniora, centrum streetworkingu, klubu aktywizacji zawodowej.
Osiągnięte działania w wyniku realizacji projektu w sferze gospodarczej zgodnie z zapisami GPR-u	Realizacja projektu wpłynęła na poprawę sytuacji na rynku pracy i wzrost zatrudnienia. Projektu bezpośrednio stworzył nowe miejsca pracy niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania rewitalizowanych obiektów. Dodatkowo swoją działalność prowadzi klub aktywizacji zawodowej, którego zadaniem jest zapewnienie pomocy w poszukiwaniu pracy (w tym nauka pisania życiorysów zawodowych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej) oraz zakładaniu własnej działalności gospodarczej. Usługi świadczone przez klub aktywizacji zawodowej umożliwiają zwiększenie szans i motywacji do znalezienia zatrudnienia, co przyczynia się do zwalczania wiodących problemów obszarów objętych projektem, tj. bezrobocia oraz następującego w jego efekcie ubóstwa.
Osiągnięte działania w wyniku realizacji projektu w sferze przestrzenno-funkcjonalnej oraz	Realizacja elementu infrastrukturalnego przyczyniła się do zahamowania postępującej degradacji obszaru Kąpieliska Miejskiego. Stan techniczny budynków określany był jako zły i wymagający interwencji w celu zapewnienia w pełni bezpiecznego i komfortowego użytkowania. Wykonane w projekcie działania rewitalizacyjne przyczyniły się do jego

technicznej zgodnie z zapisami GPR-u	poprawy, a przy tym dodania nowych funkcjonalności oraz wywołania pozytywnego wpływu na estetykę przestrzenną. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy wizerunku przestrzennego oraz społecznego.
Przebudowa i rozbudowa istniejącego kąpieliska na Gminne Centrum Wsparcia III-ciego Sektora wraz z aktywną strefą integracji międzypokoleniowej dla mieszkańców wpisała się w realizację Celu rewitalizacji 3 – Poprawa jakości życia na obszarze rewitalizacji poprzez poprawę jakości infrastruktury technicznej i podniesienie jakości usług publicznych oraz usług na rzecz mieszkańców miasta oraz turystów.	

NAZWA PROJEKTU/ PRZEDSIĘWZIĘCIA NR 4

Pensjonat „Złota Jesień” – projekt mieszkań chronionych dla seniorów z centrum miasta objętym rewitalizacją oraz Gminy Nysa – Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Słowa Bożego Wydział Filoz. W Nysie ul. Rodziewiczówny 3 48-300 Nysa skr. poczt. 26
WSD Zgromadzenia Słowa Bożego w Nysie
Nysa, ul Rodziewiczówny 3, Górna Wieś Numer działki gruntowej 11/2 k.m.38 Powierzchnia użytkowa budynku około 1500 m2

PRZEWIDYWANY REALIZACJI PROJEKTU	TERMIN	SZACOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU/ PRZEDSIĘWZIĘCIA	PRZEWIDYWANE FINANSOWANIA	ŹRÓDŁO
2019-2021		4.000.000 PLN	Dotacje unijne/granty, konkursy, wkład własny	

Do interesariusza wysłano prośbę o przedstawienie aktualnego stanu realizacji zadania. Do dnia sporządzenia sprawozdania nie uzyskano odpowiedzi.

NAZWA PROJEKTU/ PRZEDSIĘWZIĘCIA NR 5

Bez tytułu

Dyrektor PSM I i II stopnia w Nysie – aktualnie Janusz Dąbrowski. Niezbędny jest udział Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie (organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny). Współpraca – Urząd Miejski w Nysie, Starostwo Powiatowe w Nysie.

Siedziba PSM I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nysie

PRZEWIDYWANY REALIZACJI PROJEKTU	TERMIN	SZACOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU/ PRZEDSIĘWZIĘCIA	PRZEWIDYWANE FINANSOWANIA	ŹRÓDŁO
2026-2030		15.000.000 PLN	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy wsparciu środków unijnych i instytucji samorządowych Nysy.	

PSM I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nysie planuje złożenie wniosku o dofinansowanie w terminie do 2030 r. na rozbudowę placówki.

Aktualnie trwa modernizacja istniejącego obiektu. Po przeprowadzeniu w latach 2017-2019 gruntownego remontu w ramach projektu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce” w bieżącym roku wykonywana jest modernizacja Sali Koncertowej im. Jerzego Kozarzewskiego (zakończenie – listopad 2021) oraz planowany jest montaż windy zewnętrznej od strony dziedzińca (wykonanie w 2021 roku, ewentualnie w 2022 – w zależności od posiadanych środków finansowych).

NAZWA PROJEKTU/ PRZEDSIĘWZIĘCIA NR 6

Przywrócenie pełnej funkcjonalności budynkom edukacyjnym Gimnazjum nr 2 w Nysie - Gmina Nysa, Gimnazjum nr 2 w Nysie, ul. B. Prusa 14, powierzchnia 8265 m²

PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI PROJEKTU	SZACOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU/ PRZEDSIĘWZIĘCIA	PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
I kw.2018 – IV kw. 2020	1 500 000 PLN	RPO WO POLiŚ Środki własne

Opis stopnia realizacji:

W związku ze zmianami w prawie oświatowym wprowadzonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 tekst jednolity) dotyczącymi wygaszenia gimnazjów i przekształcenia szkół podstawowych w ośmioklasowe, Gimnazjum Nr 2 w budynku przy ul. Prusa 14 w Nysie, uchwałą Rady Miejskiej w Nysie Nr XXXIV/532/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, zostało włączone do Szkoły Podstawowej Nr 10 w Nysie.

Zakres przedsięwzięcia został częściowo zrealizowany w ramach środków własnych, tj.:

- zaadoptowano pomieszczenie gospodarcze na jadalnię i kuchnię do wydawania posiłków,
- wyremontowano trzy korytarze,
- w nowej części szkoły wyremontowano korytarze w jednym segmencie na parterze i I piętrze,
- wyremontowano łazienkę dla nauczycieli,
- pomalowano wszystkie gabinety lekcyjne,
- wykonano nowe ogrodzenie od ul. Prusa.

W ramach budżetu obywatelskiego zostały zrealizowane dwa zadania:

1. w 2016 r. zadanie pn. „Ogród doświadczeń – interaktywna ekspozycja przybliżająca prawa przyrody” na kwotę 150.000,00 zł obejmujące:
 - budowę nawierzchni dziedzińca szkolnego,
 - wykonanie nasadzeń ogrodu sensorycznego,
 - montaż zestawów doświadczalnych,
 - montaż elementów rekreacyjnych.
2. W 2018 r. zadanie pn. „Nyska strefa biegacza” na kwotę 150.000,00 zł obejmujące:
 - opracowanie dokumentacji projektowej,
 - budowę 4-torowej bieżni lekkoatletycznej tartanowej ze skocznią w dal.

Ponadto Gmina Nysa w czerwcu 2021 r. złożyła wniosek o dofinansowanie do działania 10.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 „Aktywizacja poprzez sport – rewitalizacja obszaru Obwałowań Wysokich oraz Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 10 w Nysie”.

Termin realizacji projektu – 13.03.2022 r. - 31.10.2022 r.

Wartość projektu – 1.082.084,94 zł

Źródło finansowania – EFRR 699.892,53 zł (64,68 %)

Cel rewitalizacji 3 – Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja obszaru Obwałowań Wysokich oraz sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 10 w Nysie. Zaplanowane w projekcie działania obejmują adaptację obszaru

Obwałowań Wysokich (tzw. Sucha Fosa), w celu nadania mu funkcji sportowej, poprzez wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Zaplanowano również remont sali gimnastycznej w SP nr 10 w Nysie, w celu podtrzymania funkcji sportowej tego obiektu.

Osiągnięte działania w wyniku realizacji projektu w sferze społecznej zgodnie z zapisami GPR-u	W efekcie planowanej rewitalizacji obiektów nastąpi aktywizacja środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubogich z obszaru rewitalizacji poprzez rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowej. Nadana zostanie nowa funkcja sportowo-rekreacyjna obszarowi tzw. Suche Fosi w Nysie, przez wykonanie siłowni zewnętrznej i placu zabaw oraz podtrzymana funkcja sportowo-rekreacyjna sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 10 w Nysie przez przeprowadzenie kompleksowego remontu. Zostaną stworzone warunki do aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych poprzez udostępnienie bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury sportowej, przystosowanej do osób niepełnosprawnych. Nastąpi poprawa jakości życia, zdrowia i kondycji fizycznej mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez udostępnienie zróżnicowanej infrastruktury sportowej (zarówno na świeżym powietrzu- plac zabaw i siłownia zewnętrzna), jak i pod dachem - sala gimnastyczna).
Osiągnięte działania w wyniku realizacji projektu w sferze gospodarczej zgodnie z zapisami GPR-u	Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Powstała infrastruktura stanie się elementem promocji sportu i aktywności fizycznej co przełoży się na integrację międzypokoleniową: dzieci, rodzice, seniorzy. Nastąpi zwiększenie mobilności i aktywności pracowników i osób bezrobotnych, skutkującej rozwojem gospodarczym regionu oraz tworzeniem warunków sprzyjających zwiększeniu aktywności usługowej i handlowej. Poprawi się wizerunek Gminy Nysa – jako przestrzeni atrakcyjnej dla inwestycji, zamieszkania i wypoczynku.
Osiągnięte działania w wyniku realizacji projektu w sferze przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej zgodnie z zapisami GPR-u	Zaplanowane w projekcie działania rewitalizacyjne przyczynią się do poprawy estetyki przestrzeni publicznych na terenie Miasta Nysa oraz poprawy wizerunku przestrzennego oraz społecznego.
Wykonane i zaplanowane w projekcie zadania wpisują się w realizację Celu rewitalizacji 3 – Poprawa jakości życia na obszarze rewitalizacji poprzez poprawę jakości infrastruktury technicznej i podniesienie jakości usług publicznych oraz usług na rzecz mieszkańców miasta oraz turystów.	

Aktualnie budynek szkoły wymaga przeprowadzenia poniższego zakresu prac:

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania - w ramach projektu modernizacji instalacji c.o. planowana jest kompleksowa wymiana wszystkich elementów instalacji wraz z wykonaniem nowych pionów, zaworów podpionowych, odgałęzień i zamontowaniem nowych grzejników. Inwestycja niesie za sobą konieczność przeprowadzenia przez stropy pionów instalacyjnych, jednak w perspektywie czasowej jest to najbardziej racjonalny i ekonomiczny sposób prowadzący do znacznego obniżenia kosztów eksploatacyjnych, związanych z ogrzewaniem obiektu.

Termomodernizacja ścian zewnętrznych i dachu - wymiana stolarki okiennej i drzwi, demontaż i ponowny montaż istniejącej instalacji odgromowej, rozebranie obróbek blacharskich okapników okiennych z blachy nienadającej się do użytku, rozebranie rur spustowych z blachy nienadającej się do

użytku, uzupełnienie tynków zewnętrznych, przygotowanie starego podłoża, montaż uchwytów i rur winidurowych dla przewodów instalacji odgromowej pod docieplenie, wykonanie docieplenia, warstwy siatki, tynk mineralny „baranek”, wykonanie obróbki z blachy, malowanie elewacji farbą, montaż rur spustowych okrągłych z blachy. Roboty towarzyszące – obróbki blacharskie.

NAZWA PROJEKTU/ PRZEDSIĘWZIĘCIA NR 7

Rewitalizacja zabytkowego centrum Nysy poprzez stworzenie aktywizującego społecznie miejsca spotkań w zabytkowym Ryнку Nysy - Gmina Nysa

Miasto Nysa, Rynek i ul. Sukiennicza – powierzchnia: 11 754,04 m²

ark. m. 33, obr. Śródmieście, dz. nr: 13/4, 17, 21, 22/2, 76, 77, 78.

PRZEWIDYWANY REALIZACJI PROJEKTU	TERMIN	SZACOWANA PROJEKTU/ PRZEDSIĘWZIĘCIA	WARTOŚĆ	PRZEWIDYWANE FINANSOWANIA	ŹRÓDŁO
III kw.2017 – IV kw. 2020		10 000 000 PLN		RPO WO POIiŚ	

Na realizację karty przedsięwzięcia nr 7 składają się dwa projekty – jeden zrealizowany, drugi w trakcie realizacji. Poniżej przedstawiono ich opisy:

Gmina Nysa zrealizowała **projekt pn. „Centrum Przesiadkowe w Nysie - przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celną wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego”**

Wniosek realizowany był w ramach poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Opis stopnia realizacji:

Projekt dotyczył przebudowy ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celną wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego. W wyniku inwestycji powstał węzeł przesiadkowy integrujący występujące w Nysie gałęzie transportu. Projekt posiada zintegrowany i kompleksowy charakter. W ramach przebudowy ulic został ograniczony indywidualny transport samochodowy w centrum Nysy a przyjęte rozwiązania z zakresu organizacji ruchu ułatwiły poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej. Zamontowany został Inteligentny System Zarządzania Ruchem oraz infrastrukturą służącą obsłudze pasażerów zapewniającą m.in. interaktywną informację pasażerską. Dodatkowo mając na względzie zachęcenie mieszkańców i przyjezdnych do korzystania z transportu publicznego., zostały zakupione 2 autobusy elektryczne, które obsługują nową bezpłatną linię komunikacji miejskiej.

Termin realizacji – lata 2017 – 2019

Wartość projektu – 38 173 839,13 zł

Źródło finansowania – EFRR – 20 303 599,87 zł (61,04 %)

Cel rewitalizacji 3 – Poprawa jakości życia na obszarze rewitalizacji poprzez poprawę jakości infrastruktury technicznej

Osiągnięte efekty:

- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 1 szt.
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 1 szt.
- Długość wyznaczonych buspasów 0,69 km
- Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych 1 szt.
- Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" 10 szt.
- Długość wybudowanych dróg dla rowerów 0,20 km

- Liczba wybudowanych obiektów Bike&Ride 2 szt.
- Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach Bike&Ride 40 szt.
- Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" 1 szt.
- Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych 1 szt.
- Długość dróg, na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe 1,20 km
- Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej 2 szt.
- Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej 140 osób
- Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej 5,3 km
- Liczba wybudowanych obiektów "parkuj i jedź" 1 szt.

Gmina Nysa realizuje aktualnie **projekt pn. „Przebudowa drogi w Ryнку w Nysie”**. Wniosek realizowany jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Opis stopnia realizacji:

Przebudowa gminnej drogi publicznej w ul. Rynek o numerze 106847 O, znajdującej się w ścisłym centrum miasta. Jest to obszar zabudowy mieszkaniowej i usługowej, z licznymi atrakcjami dziedzictwa kulturowego.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, parametrów technicznych i standardu sieci dróg w Nysie, co wpływa na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej. Posiadanie wysokiej jakości infrastruktury jest istotnym elementem, decydującym o ulokowaniu inwestycji w danej miejscowości czy wyborze jej jako miejsca zamieszkania i wypoczynku. Wpływa także na zwiększenie konkurencyjności regionu i jego rozwój gospodarczo-społeczny.

Zadanie to jest priorytetowe dla władz gminy Nysa. Stanowi kontynuację inwestycji dofinansowanej przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2014-2020, obejmującej przebudowę ulic Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna oraz wykonanie inteligentnego systemu transportu i zakup taboru niskoemisyjnego. Wpisuje się w kompleksowe działania inwestycyjne mające na celu stworzenie centrum przesiadkowego w Nysie. Koncepcja centrum przesiadkowego obejmuje wykonywanie infrastruktury dworcowej i drogowej wraz z miejscami parkingowymi, umożliwiającą kontynuację podróży komunikacją miejską, rowerową i pieszą. Istotnym jej elementem jest przebudowa układu komunikacyjnego, łączącego dworzec autobusowy i kolejowy z śródmieściem (inwestycja realizowana w etapach).

Dodatkowo, zgodnie z dokumentacją projektową, w ramach środków własnych, zostaną zrealizowane place dla mieszkańców które będą pełniły funkcję aktywizacji społecznej.

Termin realizacji – 06.2021 – 09.2022

Wartość projektu – 10.328.140,08 zł

Źródło finansowania:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 5 182 206,77 zł

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 5 145 933,31 zł

Cel rewitalizacji 3 – Poprawa jakości życia na obszarze rewitalizacji poprzez poprawę jakości infrastruktury technicznej

Planowane efekty do osiągnięcia:

W wyniku przebudowy powstaną:

- droga o długości 256,97 mb. - długość rzeczywista,
- chodniki o długości 397 mb.,
- kanalizacja deszczowa,

- oświetlenie drogi,
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu: radar ze znakiem/tablicą zmiennej treści (aktywną), informujący o prędkości ruchu pojazdów (1 szt.), próg zwalniający (1 szt.), miejsca postojowe z systemem detekcji (53 szt., w tym 2 dla osób niepełnosprawnych).

Powstałe miejsca postojowe będą objęte strefą płatnego parkowania. Uzyskany w ten sposób dochód pomniejszy koszty utrzymania.

Osiągnięte działania w wyniku realizacji projektu w sferze społecznej zgodnie z zapisami GPR-u	Realizacja zadań przyczynia się do wzrostu aktywności społecznej mieszkańców poprzez stworzenie warunków do organizacji spotkań czy bezpiecznego spędzenia czasu wolnego. Projekty wpływają na poprawę estetyki centrum miasta oraz jego rozwiązania komunikacyjne nadające priorytet dla ruchu pieszego co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa.
Osiągnięte działania w wyniku realizacji projektu w sferze gospodarczej zgodnie z zapisami GPR-u	Realizacja projektów przyczyni się do wzrostu aktywności mieszkańców poprzez zagospodarowanie i ożywienie przestrzeni publicznych i nadanie im nowych funkcji społeczno-gospodarczych. W efekcie realizacji projektów zostaną stworzone dogodne warunki do aktywizacji zawodowej i powstania nowych miejsc pracy.
Osiągnięte działania w wyniku realizacji projektu w sferze przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej zgodnie z zapisami GPR-u	Poprzez zagospodarowanie terenu i budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego z nowoczesnym inteligentnym systemem transportowym oraz obiektami Bike&Ride poprawiła się estetyka przestrzeni publicznej w centrum Nysy.
Realizacja zadań wpisała się w realizację Celu rewitalizacji 3 -- Poprawa jakości życia na obszarze rewitalizacji poprzez poprawę estetyki centrum miasta, jakości infrastruktury technicznej oraz zwiększenia bezpieczeństwa jak również zwiększenia liczby odwiedzających to miejsce.	

NAZWA PROJEKTU/ PRZEDSIĘWZIĘCIA NR 8

Zagospodarowanie obszaru Obwałowań Wysokich w Nysie na centrum ochrony różnorodności biologicznej i edukacji ekologicznej - Gmina Nysa

Dzielnica Radoszyn, działki nr 1/14, 1/19 a.m. 11, część fortów określana jako Obwałowania Wysokie

PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI PROJEKTU	SZACOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU/ PRZEDSIĘWZIĘCIA	PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
I kw.2018 – IV kw. 2020	3 000 000 PLN	RPO WO POIiŚ Środki własne

Na realizację karty przedsięwzięcia nr 8 składają się dwa projekty – jeden zrealizowany, drugi w trakcie oceny merytorycznej przez Instytucję Zarządzającą RPOWO 2014-2020 (planowane rozstrzygnięcie konkursu listopad 2021r.). Poniżej przedstawiono ich opisy:

Gmina Nysa zrealizowała projekt pn. „Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym, w granicach gmin Nysa i Prudnik”

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.

Opis stopnia realizacji:

Ochrona in situ chrząszcza pachnicy dębowej występującego w części leśnej Parku Miejskiego w Nysie w tym reintrodukcji cisa pospolitego oraz zagospodarowania części fortyfikacji w części „Obwałowań Wysokich” od ul. Bramy Grodkowskiej do „Bramy Ceglanej” przy ul. Ignacego Krasickiego w zakresie ochrony występujących tam nietoperzy i roślin.

W Parku Miejskim w Nysie zostały wykonane prace:

- pielęgnacja drzewostanu, w tym krzewów (wycinka, przycinka drzewostanu),
- reintrodukcja cisa pospolitego,
- ochrona in situ chrząszcza pachnicy dębowej,
- nasadzenia biocenotyczne,
- oznakowanie reprezentatywnych drzew i krzewów,
- zawieszenie budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy.

W części „Obwałowań Wysokich” tzw. Suchej Fosie zostały wykonane prace:

- wykonanie edukacyjnej ścieżki ekologicznej wzdłuż Obwałowań Wysokich,
- wykonanie stanowisk edukacji przyrodniczej,
- budowa oświetlenia i monitoringu terenu,
- zagospodarowanie zieleni,
- wykonanie zabezpieczeń siedlisk nietoperzy,
- montaż elementów małej architektury,
- wykonanie nasadzeń biocenotycznych z usunięciem gatunków obcych,
- zawieszenie budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy,
- wykonanie nasadzeń łąk kwietnych
- wycinka drzew niszczących mury fortyfikacji.

W ramach części inwestycyjnej wykonane zostały sieci: kanalizacyjna, wodociągowa, oświetlenie i monitoring.

Termin realizacji – lata 2018 – 2020

Wartość projektu partnerskiego – 5 019 078,02 zł

Wartość projektu Gmina Nysa- 3 937 988,69 zł

Źródło finansowania – EFRR – 3 999 105,34 zł

Dofinansowanie dla Gminy Nysa - 3 225 953,20 zł (81,92 %)

Cel rewitalizacji 3 – Poprawa jakości życia na obszarze rewitalizacji poprzez poprawę jakości infrastruktury technicznej, społecznej oraz podnoszenie estetyki przestrzeni miejskich.

Osiągnięte efekty:

- liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem: 5,00 szt.,
- liczba wspartych form ochrony przyrody: 110 szt.,
- łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów: 19,3728 ha,
- liczba gatunków objętych reintrodukcją: 1 szt.
- powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony: 193,3728 ha,
- łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemu: 193,3728 ha,

- wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne: 11 000 odwiedzin/rok,
- zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych: 12 000 osób.

Ponadto Gmina Nysa w czerwcu 2021 r. złożyła wniosek o dofinansowanie do działania 10.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 **„Aktywizacja poprzez sport – rewitalizacja obszaru Obwałowań Wysokich oraz Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 10 w Nysie”**. Opis projektu przedstawiono w ramach karty przedsięwzięcia nr 6.

Osiągnięte działania w wyniku realizacji projektu w sferze społecznej zgodnie z zapisami GPR-u	Realizacja zadań przyczynia się do wzrostu aktywności społecznej mieszkańców poprzez zagospodarowanie części fortyfikacji w części „Obwałowań Wysokich” od ul. Bramy Grodkowskiej do „Bramy Ceglanej” przy ul. Ignacego Krasickiego i stworzenie warunków do organizacji spotkań czy bezpiecznego spędzenia czasu wolnego. Efektem społecznym realizacji zadań jest również integracja międzypokoleniowa i aktywizacja osób starszych, niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozszerzenie oferty spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Zagospodarowane tereny wpływają na poprawę estetyki i bezpieczeństwa osób odwiedzających fortyfikacje nyskie.
Osiągnięte działania w wyniku realizacji projektu w sferze gospodarczej zgodnie z zapisami GPR-u	Realizacja projektów przyczyni się do wzrostu aktywności mieszkańców poprzez zagospodarowanie i ożywienie przestrzeni publicznych i nadanie im nowych funkcji społeczno-gospodarczych umożliwiających organizację spotkań, imprez propagujących aktywność zawodową.
Osiągnięte działania w wyniku realizacji projektu w sferze przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej zgodnie z zapisami GPR-u	Poprzez zagospodarowanie terenu fortyfikacji i budowę edukacyjnej ścieżki ekologicznej wzdłuż Obwałowań Wysokich oraz planowane zadania w ramach projektu złożonego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 poprawi się estetyka przestrzeni publicznej terenów rekreacyjnych.
Realizacja zadań wpisła się w realizację Celu rewitalizacji 3 – Poprawa jakości życia na obszarze rewitalizacji poprzez poprawę jakości infrastruktury technicznej, społecznej oraz zwiększenia estetyki przestrzeni miejskich.	

NAZWA PROJEKTU/ PRZEDSIĘWZIĘCIA NR 9

Rewitalizacja Magazynu prochowego zespołu Fortyfikacji Kolejowych w kompleksie Twierdzy Nysa - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe WISMAR ul. Kolejowa 9 , 48-300 Nysa. Koordynatorem projektu będzie Marek Szczerski
48-300 Nysa ul. Bolesława Śmiałego 18 Zespół „Fortyfikacji kolejowych” kompleksu „Twierdzy Nysa”.

PRZEWIDYWANY REALIZACJI PROJEKTU	TERMIN	SZACOWANA PROJEKTU/ PRZEDSIĘWZIĘCIA	WARTOŚĆ	PRZEWIDYWANE FINANSOWANIA	ŹRÓDŁO
---	---------------	--	----------------	--------------------------------------	---------------

Po zapewnieniu finansowania i rozstrzygnięciu konkursu na wykonawcę same prace zajmą 1 rok	3 000 000 PLN	Województwo Opolskie, Starostwo Powiatowe, Gmina Nysa (środki na zachowanie dziedzictwa kulturowego), środki własne.
--	---------------	--

Do interesariusza wysłano prośbę o przedstawienie aktualnego stanu realizacji zadania. Do dnia sporządzenia sprawozdania nie uzyskano odpowiedzi.

NAZWA PROJEKTU/ PRZEDSIĘWZIĘCIA NR 10

Aktywna strefa sportu i rekreacji Gminnego Centrum Wsparcia III Sektora w Nysie - Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o. o. ul. Marcinkowskiego 2-4, 48-300 Nysa.
Gminne Centrum Wsparcia III-ciego Sektora
ul. Ujejskiego 25, 48-300 Nysa
dz. nr 11/3

PRZEWIDYWANY REALIZACJI PROJEKTU	TERMIN	SZACOWANA PROJEKTU/ PRZEDSIĘWZIĘCIA	WARTOŚĆ	PRZEWIDYWANE FINANSOWANIA	ŹRÓDŁO
IX 2021 – IX 2022		1 200 000 PLN		RPO WO 2014-2020, działanie 10.2	

Mając na uwadze zapisy konkursu nr RPOP.10.02.00-IZ.00-16-001/21, iż uprawniony Wnioskodawca w ramach przedmiotowego konkursu może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie na maksymalnie 3 obiekty sportowe z maksymalną kwotą dofinansowania dla projektu:

- a) jeden obiekt sportowy to 300 tys. PLN;
- b) dwa obiekty sportowe to 500 tys. PLN;
- c) trzy obiekty sportowe to 700 tys. PLN;

Gmina Nysa w czerwcu 2021 r. w w/w konkursie złożyła wniosek pn. „Aktywizacja poprzez sport – rewitalizacja obszaru Obwałowań Wysokich oraz Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 10 w Nysie”.

Termin realizacji projektu – 13.03.2022 r. - 31.10.2022 r.

Wartość projektu – 1.082.084,94 zł

Źródło finansowania – EFRR 699.892,53 zł (64,68 %)

Cel rewitalizacji 3 – Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja obszaru Obwałowań Wysokich oraz sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 10 w Nysie. Zaplanowane w projekcie działania obejmują adaptację obszaru Obwałowań Wysokich (tzw. Sucha Fosa), w celu nadania mu funkcji sportowej, poprzez wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Zaplanowano również remont sali gimnastycznej w SP nr 10 w Nysie, w celu podtrzymania funkcji sportowej tego obiektu.

NAZWA PROJEKTU/ PRZEDSIĘWZIĘCIA NR 11

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Nysie - Powiat Nyski zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji i Programowania Starostwa Powiatowego w Nysie.

Nysa, ul. Jana Sobieskiego 2, nr działki 57/1, k. m. 33 Nysa-Śródmieście

Powierzchnia działki 57/1, 0,14 ha

PRZEWIDYWANY REALIZACJI PROJEKTU	TERMIN	SZACOWANA PROJEKTU/ PRZEDSIĘWZIĘCIA	WARTOŚĆ	PRZEWIDYWANE FINANSOWANIA	ŹRÓDŁO
III kwartał 2022		676 500,00 zł		Przewidywane finansowania-nabór z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 - działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.	źródło wniosków Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 - Inwestycje z Lokalnych Planów Rewitalizacji

Z uwagi na obecne zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Powiat Nyski planuje wystąpienie z wnioskiem o zmianę zapisów mpzp dla działki nr 57/1, k. m. 33 Nysa-Śródmieście zlokalizowanej przy ul. Sobieskiego w Nysie.

Z list opublikowanych na stronach konkursu nr RPOP.10.02.00-IZ.00-16-001/21 (10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji | Regionalny Program Województwa Opolskiego) wynika, iż Powiat Nyski nie ubiegał się o dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania zgłoszonego do Gminnego Programu Rewitalizacji jako karta przedsięwzięcia nr 11.

Pozostałe projekty

Są to projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne, których realizacja pozytywnie wpływa na rozwiązanie problemów społecznych występujących na obszarach rewitalizacji. W kategorii pozostałych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych ujęto ponadto wszelkiego rodzaju działania, projekty, aktywności o charakterze edukacyjnym, integracyjnym, wzmacniającym kapitał ludzki i społeczny służące mieszkańcom obszarów rewitalizacji. Są to działania realizowane w szczególności przez instytucje publiczne oraz organizacje społeczne działające na obszarze Gminy Nysa.

Cel 1. Wzrost aktywności społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji w oparciu o potencjał instytucjonalny oraz społeczny Gminy Nysa

Nazwa	Podmioty realizujące	Szacunkowy koszt (PLN) / źródło finansowania	Opis stopnia realizacji
Zwiększenie aktywności i integracji lokalnej mieszkańców Gminy Nysa	Gmina Nysa, Ośrodek Pomocy Społecznej, Dzienny Dom Pobytu, Centrum Integracji Społecznej	600 tys. zł	Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował następujące zadania: 1. Prowadzenie działalności świetlic środowiskowych z programem zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności z problemem alkoholowym, w tym doposażenie pomieszczeń i dożywiania wychowanków świetlic „Jedyni i niepowtarzalni” Termin realizacji: 01.04.-15.12.2017 r. Wartość projektu: 8.027,10 zł

			Dofinansowanie: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Projekt zakładał wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych demoralizacją, wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin, zagrożonych patologiom w szczególności uzależnieniom, w szczególności od alkoholu, dożywianie grupy uczestników projektu, nabycie umiejętności współżycia społecznego, wzmocnienie więzi rodzinnych i kompetencji rodzicielskich, integracja, zajęcia sportowe na Krytej Pływalni, warsztaty z logopedą. 2. Prowadzenie działalności świetlic środowiskowych z programem zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności z problemem alkoholowym, w tym doposażenie pomieszczeń i dożywiania wychowanków świetlic „UCZYMY SIĘ BEZPIECZNIE ŻYĆ”. Termin realizacji: 01.03.-15.12.2018 r. Wartość projektu: 9.339,32 zł Dofinansowanie: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Projekt zakładał wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych demoralizacją, wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin, zagrożonych patologiom w szczególności uzależnieniom, w szczególności od alkoholu. Wychowankowie świetlicy nabyli nowe umiejętności i doświadczenia, dzięki wdrażaniu w działania projektu wolontariuszy. Wzmocniono i wzbogacono zainteresowania uczestników projektu, które w efekcie podniosło samoocenę wychowanków świetlicy. Wzrosły możliwości edukacyjne uczestników z trudnościami szkolnymi, wskazano umiejętność wyrażania emocji i pokazano sposoby radzić sobie z nimi. Kształtowano w uczestnikach projektu umiejętność konstruktywnego spędzania czasu wolnego
--	--	--	---

			poprzez zaplanowane wyjazdy i warsztaty, wynikające z działań związanych z projektem oraz planem pracy świetlicy. Dożywianie grupy uczestników projektu, nabycie umiejętności współżycia społecznego, wzmocnienie więzi rodzinnych i kompetencji rodzicielskich, integracja, warsztaty z logopedą. 3. Prowadzenie działalności świetlic środowiskowych z programem zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności z problemem alkoholowym, w tym doposażenie pomieszczeń i dożywiania wychowanków świetlic „Muzyka Zabawa Nauka” Termin realizacji: 01.03.-15.12.2019 r. Wartość projektu: 18.191,09 zł Dofinansowanie: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Doposażono świetlicę w materiały do przeprowadzenia warsztatów oraz gry logopedyczne, zręcznościowe, artykuły sportowe, artykuły jednorazowe, materiały arteterapeutyczne itp. Wychowankowie świetlicy nabyli nowe umiejętności i doświadczenia, dzięki wdrażaniu w działania projektu wolontariuszy. Wzmocniono i wzbogacono zainteresowania uczestników projektu, które w efekcie podniosło samoocenę wychowanków świetlicy. Wzrosły możliwości edukacyjne uczestników z trudnościami szkolnymi, wskazano umiejętność wyrażania emocji i pokazano sposoby radzić sobie z nimi. Kształtowano w uczestnikach projektu umiejętność konstruktywnego spędzania czasu wolnego poprzez zaplanowane wyjazdy i warsztaty, wynikające z działań związanych z projektem oraz planem pracy świetlicy. 4. Prowadzenie działalności świetlic środowiskowych z programem zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży
--	--	--	---

			z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności z problemem alkoholowym, w tym doposażenie pomieszczeń i dożywiania wychowanków świetlic „UCZYMY SIĘ ZDROWEGO ODŻYWIANIA” Termin realizacji: 01.07.-31.12.2019 r. Wartość projektu: 27.288,92 zł Dofinansowanie: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Uczestnicy projektu podnieśli poziom wiedzy na temat zdrowego odżywiania. Grupa dzieci i młodzieży oraz rodzice/opiekunowie dzieci zostali doposażeni w wiedzę dotyczącą zdrowego odżywiania, dodatkowo grupa zintegrowała się podczas wspólnych warsztatów. Wzmocniono oraz wzbogacono zainteresowanie uczestników świetlicy. Została podniesiona samoocena dzieci, które już wiedzą, jak prawidłowo odżywiać się i łączyć smaki. Podniesiono jakość spędzania czasu wolnego. Zapewniono dożywianie dzieci uczestniczących na zajęcia do świetlicy socjalnej. Zorganizowano warsztaty dotyczące zdrowego odżywiania z dietetykiem oraz zajęcia praktyczne kulinarne. Doposażono Świetlicę Socjalną w OPS Nysa. 5. Prowadzenie działalności świetlic środowiskowych z programem zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności z problemem alkoholowym, w tym doposażenie pomieszczeń i dożywiania wychowanków świetlic „Bracia nasi mniejsi-uczę się być dobrym” Termin realizacji: 01.03.-31.12.2020 r. Wartość projektu: 36.039,00 zł Dofinansowanie: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wychowankowie świetlicy otrzymali wsparcie w formie podniesienia umiejętności współżycia społecznego dzięki
--	--	--	--

			zajęciom arteterapeutycznym, dydaktycznym i sportowym. Otrzymali stałą pomoc w odrabianiu zadań domowych oraz korepetycji z języka angielskiego i niemieckiego. Grupa wychowanków świetlicy zintegrowała się oraz nabyła umiejętności konstruktywnego spędzania czasu (np. wspólne zabawy, warsztaty, wyjście do kina itp.). Wzmocniono i wzbogacono zainteresowania uczestników projektu, które w efekcie podniosło samoocenę wychowanków świetlicy. Wzrosła świadomość wychowanków świetlicy na temat zdrowego stylu życia, higieny osobistej, a tym samym również potrzeby stosowania dystansu, dezynfekcji oraz maseczki w okresie epidemii koronawirusa. Przeprowadzono warsztaty logopedyczne, sportowe, z pielęgniarką, z Biblioteką Pedagogiczną, profilaktyczne, z dietetykiem. 6. Zwiększenie aktywności i integracji lokalnej mieszkańców Gminy Nysa/ „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” Termin realizacji: 06.2020 r.-06.2023 r. Wartość projektu: 590.534,70 zł Dofinansowanie: RPO WO 2014 - 2020 Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt skierowany jest do 21 rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze (rotacyjne przez okres 3 lat – 84 osoby 49K i 35 M). W ramach projektu zaplanowane są także konsultacje ogólnodostępne dla mieszkańców Gminy Nysa. Zakład się, że z konsultacji ogólnodostępnych skorzysta min. 140 osób (89K i 51M). Projekt przewiduje dwa rodzaje działań: na rzecz wsparcia rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej. Główne
--	--	--	---

			problemy, na które odpowiada to: niewystarczająca ilość usług świadczonych na rzecz ww. rodzin, wychowanków pieczy zastępczej, os. sprawujących pieczę i młodzieży usamodzielniającej, potrzeba rozwoju działań prowadzących do odejścia od opieki instytucjonalnej. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie: • asystenta rodziny, • psychologa/psychoterapeuty, • pomoc prawna, • terapeutą rodzin/pedagoga, • specjalisty ds. rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, • warsztaty socjoterapeutyczna. 7. Zwiększenie aktywności i integracji lokalnej mieszkańców Gminy Nysa/ Włączenie społeczne w Gminie Nysa. Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica – II edycja” Termin realizacji: 02.2020 r.-12.2021 r. Wartość projektu: 424.475,00 zł Dofinansowanie: RPO WO 2014 - 2020 Działanie 8.2 Włączenie społeczne. Celem projektu jest kontynuacja modelowej pracy z rodzinami rozszerzenie o wsparcie asystenta rodziny i pracowników socjalnych – w zależności od zdefiniowanej potrzeby. Dorośli w ramach projektu otrzymają wsparcie w postaci porad psychologa, pedagoga rodzin (terapię rodzin), radcy prawnego, wezmą udział w wyjściach/wyjazdach integracyjnych, którego miejsce i formę sami wybiorą w ramach Klubu Rodzica. Młodzież lub dzieci podzieleni na 3 grupy będą uczestniczyć w zajęciach resocjalizacyjnych (warsztaty kreatywne), zajęciach terapeutycznych (warsztaty społeczne z elementami artystycznymi), zajęcia profilaktyczno-wychowawcze (warsztaty społeczne) w ramach Centrum Streetworkingu. Ww. formy wsparcia mają na celu nabywanie umiejętności życiowych
--	--	--	---

			ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym oraz integrację rodzin, a także naukę spędzania wolnego czasu. Przewidziana jest również terapia rodzin oraz wyjazdy integracyjno-terapeutyczne. Streetworkerzy kontynuować będą pracę w terenie docierając z informacjami o Centrum Streetworkingu i Klubie Rodzica do osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem. Projekt realizowany we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Nysie w zakresie doradztwa zawodowego. 8. Zwiększenie aktywności i integracji lokalnej mieszkańców Gminy Nysa/ „Włączenie społeczne w Gminie Nysa - Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica” Termin realizacji: 02.2018 r.-06.2020 r. Wartość projektu: 562.125,00 zł Dofinansowanie: RPO WO 2014 - 2020 Działanie 8.2 Włączenie społeczne. Celem projektu było przetestowanie modelowej pracy z rodziną wykluczonymi społecznie poprzez poradnictwo psychologiczne psychospołeczne, poradnictwo prawne, obywatelskie i zawodowe, pracę socjalną - dla rodziców, a dla dzieci zajęci prof.wych., terapeutyczne i resocjalizacyjne umożliwiające nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społ. oraz integrację rodzin poprzez wspólne wyjazdy, wyjścia oraz pracę przy tworzeniu Klubu Rodzica oraz Centrum Streetworkingu. Drugim etapem było zaawansowane wdrożenie modelu włączenia społecznego - przeniesienie pracy z rodzinami do nowopowstałego KR i CS. Elementem scalającym ww. działania były mediacje i terapie rodzinne w wypadku rodzin, które szczególnie tego wymagały. Realizacja projektu miała również na celu rozpoczęcie
--	--	--	---

			w Gminie Nysa walki z wykluczeniem społecznym 'w terenie' poprzez utworzenie grupy specjalistów - Pedagogów ulicy, którzy docierali z informacją o możliwościach skorzystania z systemu pomocy społecznej na teren całej Gminy, wzbudzą zaufanie i motywację do korzystania z pomocy, prezentowali możliwość łatwego dostępu do narzędzi i instrumentów reintegracji społecznej i zawodowej, a przede wszystkim poprzez swoją pracę podnosili efektywność i skuteczność wsparcia osób z obszaru wykluczenia społecznego. Projekt realizowany we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Nysie w zakresie doradztwa zawodowego. 9. Zwiększenie aktywności i integracji lokalnej mieszkańców Gminy Nysa/ Rodzina razem. Kompleksowe wsparcie na rzecz rodzin gminy Nysa. Termin realizacji: 05.2018 r.-07.2019 r. Wartość projektu: 170.418,75 zł Dofinansowanie: RPO WO 2014 - 2020 Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych. Podniesienie dostępności i jakości usług wsparcia rodzin na terenie Gminy Nysa, jako działań prewencyjnych ograniczających umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej. 1. Rodziny posiadające problemy opiekuńczo – wychowawcze zostały objęte wsparciem specjalistów: - asystenta rodziny - seksuologa - psychologa - psychologa dziecięcego - pedagoga rodzinnego - radcy prawnego - dietetyka - pielęgniarki - psychoterapeuty
--	--	--	--

			- specjalisty ds. rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym 2. Ogólnodostępne konsultacje dla mieszkańców Gminy Nysa: - seksuologa - psycholog - psycholog dziecięcy - pedagog rodzinny - radcy prawnego - dietetyk - pielęgniarka - psychoterapeuta - specjalista ds. rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym 10. Zwiększenie aktywności i integracji lokalnej mieszkańców Gminy Nysa/ „Nie-Sami-Dzielní - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” Termin realizacji: 02.2016 r.-01.2020 r. Wartość projektu: 833.862,75 zł Dofinansowanie: RPO WO 2014 - 2020 Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych. Uczestnikami projektu byli podopieczni OPS Nysa korzystający z usług opiekuńczych (24 osoby) oraz pracownicy zatrudnieni do świadczenia usług opiekuńczych (6 osób) Celem głównym projektu było zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w Gminie Nysa na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Dzienny Dom Pobytu realizował następujące zadanie w ramach środków własnych: 1. Zwiększenie aktywności i integracji lokalnej mieszkańców Gminy Nysa. Termin realizacji: 2017-2020 Wartość projektu: 2.000,00 zł W ramach projektu zorganizowane zostały pikniki integracyjne, które miały na celu budowanie więzi między pokoleniowej oraz
--	--	--	---

			przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu. 2. Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: Termin realizacji: 2017-2020 Wartość projektu: 2.000,00 zł W ramach projektu zorganizowane zostały warsztaty rękodzielnicze oraz zajęcia gastronomiczne, które miały na celu budowanie więzi międzypokoleniowych oraz przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu. 3. Integracja międzypokoleniowa Termin realizacji: 2017-2020 Wartość projektu: 1.000,00 zł W ramach projektu zorganizowano Dzień babci i dziadka, spotkania z okazji świąt Bożego Narodzenia, święta Niepodległości, przedstawienia „Opowieść Wigilijna” i „Królewna Śnieżka”, występy z okazji świąt wielkanocnych. Działania miały na celu budowanie więzi międzypokoleniowej, przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu osób starszych, promowanie działań twórczych, kształtowanie klimatu do akceptacji osób starszych, promowanie pozytywnego obrazu starości, uczenie dzieci zdolności zauważania i odczuwania stanów emocjonalnych.
Nyska Gra Miejska	Gminny Zarząd Oświaty w Nysie	20 tys. zł	Do dnia sporządzenia sprawozdania nie rozpoczęto realizacji działań ze względu na panujące obostrzenia sanitarne związane z pandemią COVID-19.”
Zawody sportowe w strefie integracji międzypokoleniowej i rekreacji dla mieszkańców Gminy Nysa	Gminny Zarząd Oświaty w Nysie	40 tys. zł	Do dnia sporządzenia sprawozdania nie rozpoczęto realizacji działań.
Integracja międzypokoleniowa – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu nyskich seniorów.	Gminny Zarząd Oświaty w Nysie, Dzienny Dom Pobytu	30 tys. zł	Dzienny Dom Pobytu realizował zadanie w ramach środków własnych: Nazwa projektu: Integracja międzypokoleniowa – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Termin realizacji: 2017-2020 Wartość projektu: 1.000,00 zł W większości założone działania zostały zrealizowane (Dzień Babci i Dziadka, spotkania świąteczne, występy, itp.).Niestety sytuacja związana z pandemią nie pozwoliła na

			zrealizowanie zadania, w którym seniorzy przygotowują spektakl dla dzieci.
Aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – „Otwórz się na otaczający świat”	Gminny Zarząd Oświaty w Nysie, Ośrodek Pomocy Społecznej	50 tys. zł	Gminny Zarząd Oświaty - Do dnia sporządzenia sprawozdania nie rozpoczęło realizacji działań. Ośrodek Pomocy Społecznej - Do dnia sporządzenia sprawozdania nie rozpoczęło realizacji działań.
Zintegrowane działania skierowane do młodzieży szkolnej Gminny	Zarząd Oświaty w Nysie	175 tys. zł	Gminny Zarząd Oświaty zrealizował poniższe zadania: 1. Zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie oferty dodatkowej placówek wychowania przedszkolnego. Utworzono 25 miejsc wychowania przedszkolnego (dodatkowy oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 5 w Nysie). Wydłużono czas pracy przedszkoli do godz. 17.00. Koszt w ramach środków własnych – 60 tys. zł rocznie 2 etaty nauczycieli, 50 tys. zł rocznie 1 etat pomocy nauczyciela. 2. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą sukcesu w Gminie Nysa”. Projektem objęte było sześć szkół gminnych. Celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych uczniów, kształtowanie umiejętności niezbędnych na rynku pracy, indywidualizacja pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych. W ramach projektu prowadzone były zajęcia wyrównawcze, rozwijające oraz zajęcia oparte na metodach eksperymentu z następujących dziedzin: matematyki, przyroda, biologia, geografia, fizyka, chemia, informatyka, język angielski i niemiecki. Prowadzone były również zajęcia logopedyczne oraz korekcyjno – kompensacyjne. W trakcie realizacji projektu uczniowie otrzymali wsparcie w wysokości 5550 godzin zajęć dodatkowych. Termin realizacji: 31.09.2018 – 31.03.2021 Wartość projektu: 1.333.201,05 zł Dofinansowanie EFS: 1.266.640,53 zł

Podnoszenie świadomości Gmina Nysa prośrodowiskowej wśród lokalnej społeczności. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Nysa	Wydział Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej, Gminny Zarząd Oświaty w Nysie	10 tys. zł	W 2017 r. przeprowadzono następujące działania: 1) organizacja Jedenastej Małej Olimpiady Ekologicznej, pod hasłem „Naszą misją jest walka z niską emisją” dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów z Gminy Nysa, 2) organizacja Europejskiego Dnia bez samochodu - bezpłatne przejazdy komunikacją miejską, 3) akcja informacyjno-edukacyjna – wykonanie i kolportaż plakatów i ulotek dotyczących smogu i szkodliwości spalania odpadów. W 2018 r. przeprowadzono następujące działania: 1) finansowanie zajęć kół ekologicznych prowadzonych w placówkach oświatowych, na których przekazywane są treści związane m.in. z ochroną powietrza, 2) przygotowanie dla przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych, „Kostek Emotek” przedstawiających stan jakości powietrza zgodnie ze skalą czujników Airly , 3) sadzenie drzew przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Nysie w ramach akcji „100 drzew na Stulecie Odzyskania Niepodległości”, 4) program EDUKACJA I EKOLOGIA - prowadzenie przez pracowników UM w Nysie zajęć z ekologii i ochrony środowiska dla skazanych z Zakładu Karnego, 5) doposażenie pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Zespole Szkół Sportowych w Nysie poprzez zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach programu dotacyjnego WFOŚiGW w Opolu - EKO EDUKACJA to społeczna akcja! 6) przygotowanie ulotek informujących o możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę źródła ogrzewania oraz naklejek („Eko Nysa - Nie palę śmieci”), przeznaczonych dla osób które skorzystały z dotacji i wymieniły źródło ciepła, 7) Europejski Dzień bez Samochodu - darmowe przejazdy komunikacją miejską, 8) organizacja w Nyskim Domu Kultury spektaklu ekologicznego pt. „SmoG Wawelski” dla przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Nysa. W 2019 r. przeprowadzono następujące działania:
---	---	-------------------	---

		1) finansowanie zajęć kół ekologicznych prowadzonych w placówkach oświatowych, na których przekazywane były treści związane m.in. z ochroną powietrza, 2) program EDUKACJA I EKOLOGIA - prowadzenie przez pracowników UM w Nysie zajęć z zakresu ekologii i ochrony środowiska dla skazanych z Zakładu Karnego w Nysie, 3) Europejski Dzień bez Samochodu - darmowe przejazdy komunikacją miejską, wykonanie plakatów informujących o akcji i promujących ekologiczne formy transportu, 4) cykl zajęć prowadzonych przez pracowników UM w Nysie, dotyczących właściwej gospodarki odpadami, w tym zagrożeń jakie niesie ze sobą spalanie odpadów oraz przeprowadzenie konkursu plastycznego dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 2 w Nysie, 5) zakup pomocy dydaktycznych związanych z ochroną powietrza (modele OZE) i gospodarką odpadami, które będą wykorzystywane podczas prowadzenia zajęć w placówkach oświatowych. W 2020 r. zostały przeprowadzone następujące działania: 1) cykl zajęć prowadzonych przez pracowników UM w Nysie dot. ochrony środowiska, w tym zagrożeń jakie niesie ze sobą spalanie odpadów oraz przeprowadzenie konkursu na najlepsze hasło promujące ochronę środowiska dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Nysie. Główną nagrodą w konkursie był zestaw do badania powietrza, 2) przygotowanie ulotek dotyczących ochrony powietrza informujących m.in. o możliwościach poprawy jakości powietrza, monitoringu, normach jakości powietrza, grupach najbardziej narażonych na szkodliwe działanie zanieczyszczeń oraz zaleceń w przypadku przekroczeń norm zanieczyszczeń w powietrzu, 3) dystrybucja 1 000 szt. ulotek dotyczących ochrony powietrza, informujących m.in. o możliwościach poprawy jakości powietrza, monitoringu, normach jakości powietrza, grupach najbardziej narażonych na szkodliwe działanie zanieczyszczeń, 4) prowadzenie na stronie internetowej UM w Nysie zakładki tematycznej dotyczącej ochrony powietrza: https://nysa.eu/dla-mieszkanca/czyste-powietrze/ oraz dodawanie aktualności w tym zakresie:
--	--	---

			https://nysa.eu/pogorszenie-jakosci-powietrza-na-terenie-naszej-gminy/ 5) przygotowanie i zamontowanie tabliczek informujących o pozytywnym wpływie drzew na życie człowieka, w tym na poprawę jakości powietrza.
Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice	Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie	400 tys. zł/rok do 2020 roku łącznie 2 mln	Ośrodek Pomocy Społecznej - Do dnia sporządzenia sprawozdania nie rozpoczęło realizacji działań.
Nasza Nysa, a w tle historia, zabytki i kultura	Nyski Dom Kultury – Punkt Informacji Turystycznej Bastionu Św. Jadwigi, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	7 tys. zł	Nyski Dom Kultury - Zrealizowano spacer edukacyjny w obszarze Fortyfikacji Nyskich oraz gminnych szlaków turystycznych, które przyczyniły się do zwiększenia świadomości mieszkańców i turystów o dziedzictwie kulturowym Gminy Nysa. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna – Do dnia sporządzenia sprawozdania nie rozpoczęło realizacji działań.
Działania Teatralno-poetyckie promujące twórców regionalnych	Nyski Dom Kultury, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	30 tys. zł	Nyski Dom Kultury - Zrealizowano warsztaty teatralne, odczytywanie poezji, promowanie twórcy regionalnego Małgorzaty Bobak – Końcowej. Nastąpiło poznanie twórczości poetyckiej, literatury, działanie wspierające czytanie książek. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna – Do dnia sporządzenia sprawozdania nie rozpoczęło realizacji działań.
Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Centrum Integracji Społecznej, Ośrodek Pomocy Społecznej, Dzienny Dom Pobytu	900 tys. zł	Centrum Integracji Społecznej we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej zrealizował dwa zadania: 1. „CIS w Nysie – nowe miejsca reintegracji społecznej i zawodowej” Termin realizacji: 01.08.2016 r. – 31.07.2017 r. Wartość projektu: 308 200,00 zł Dofinansowanie: EFS 292 904,00 zł W ramach projektu powstało 10 nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w CIS w Nysie. Uczestnikami projektu były osoby zagrożone ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym i zawodowym, mieszkańcy Gminy Nysa. Uczestniczyli w warsztatach z zakresu porządkowania i pielęgnacji terenów zielonych oraz prac remontowo-budowlanych. W trakcie

			uczestnictwa zdobyli nowe kwalifikacje oraz zwiększyli posiadane umiejętności zawodowe. 2. „Rozwijanie umiejętności i potencjału uczestników poprzez reintegrację społeczną i zawodową w CIS w Nysie” Termin realizacji: 01.08.2018 r. – 31.07.2019 r. Wartość projektu: 421.575,00 zł Dofinansowanie EFS: 337.260,00 zł Budżet państwa: 63.236,25 zł W ramach projektu powstało 10 nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w CIS w Nysie. Uczestnikami projektu są osoby zagrożone ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym i zawodowym, mieszkańcy Gminy Nysa z III profilem pomocy według PUP. Uczestniczą w warsztacie gastronomicznym. Celem projektu jest przygotowanie do powrotu na rynek pracy 10 osób.
Historyczne widowisko plenerowe	Nyski Dom Kultury	140 tys. produkcja 50 tys. rocznie, łącznie do 2020 roku 340 tys.	Do dnia sporządzenia sprawozdania nie rozpoczęto realizacji działań.

Cel 2. Podniesienie poziomu aktywności gospodarczej obszaru rewitalizacji w oparciu o potencjał instytucjonalny oraz funkcjonalno-przestrzenny Gminy Nysa

Tytuł projektu	Podmioty realizujące	Szacunkowy koszt (zł) / źródło finansowania	Opis stopnia realizacji
Po ziemiach Księstwa Nyskiego i wielkich Ślżaków V. Priessnitza i J. von Eichendorffa	Gmina Nysa jako partner projektu, Wydział Rozwoju Infrastruktury, Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków	6,4 mln po stronie Gminy Nysa Program Interreg V-A Republika Czeska –Polska 2014-2020 (INTERREG) / 2016	Partnerski projekt został pozytywnie oceniony i znalazł się na liście rezerwowej projektów oczekujących na dofinansowanie ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska –Polska 2014-2020. Z uwagi na niezwiększenie środków w ramach alokacji konkursowej projekt nie uzyskał dofinansowania. Opracowana dokumentacja projektowa w części została wykorzystana przy aplikowaniu o dofinansowanie głównie dla projektów z zakresu ochrony bioróżnorodności Gminy Nysa ze środków Regionalnego Programu

			Operacyjnego Województwa opolskiego na lata 2014-2020.
Życie w Twierdzy	Gmina Nysa jako partner projektu, Wydział Rozwoju Infrastruktury, Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków	8,4 mln po stronie Gminy Nysa Program Interreg V-A Republika Czeska –Polska 2014-2020 (INTERREG) / 2016	Do dnia sporządzenia sprawozdania nie rozpoczęto realizacji działań.
Mobilny Przewodnik po Województwie Opolskim i Kraju Ołomunieckim (e-turysta)	Partner wiodący Województwo Opolskie, Gmina Nysa partner, Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków	831 tys. Program Interreg V-A Republika Czeska –Polska 2014-2020 (INTERREG) / 2016	Do dnia sporządzenia sprawozdania nie rozpoczęto realizacji działań.
Życie w twierdzy – zagospodarowanie Placu Jana Pawła II w Nysie i remont Wieży Ziębickiej w Nysie	Gmina Nysa jako partner projektu, Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków	1,2 mln Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO), 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura / 2016	Projekt nie został zrealizowany w takim kształcie jak jest zapisany w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Nysa, natomiast poszczególne elementy tego projektu takie jak zagospodarowanie Placu Jana Pawła II oraz remont dachu Wieży Ziębickiej zostały zrealizowane w ramach odrębnych zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Nysa. W roku 2019 przeprowadzono renowację wieży Ziębickiej w zakresie wymiany dachu, a w 2020 r. zrealizowane zostało zagospodarowanie Placu Jana Pawła II w Nysie, w ramach którego dokonano: - wymiany nawierzchni chodników na kostkę granitową, - nasadzeń zieleni, - montażu oświetlenia i iluminacji otoczenia, - montażu małej architektury.
Wsparcie MSP z terenu Gminy Nysa	Gmina Nysa, Biuro ds. Inwestorów i Działalności	5 tys.	Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zrealizował projekt pn. „Wsparcie MSP z terenu Gminy Nysa”. Termin realizacji 2017-2020 r.

	Gospodarczej przy wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy		Wartość projektu – 1.088.725,00 zł Źródło finansowania – Fundusz Pracy Liczba zawartych umów – 207 Liczba osób zatrudnionych objętych szkoleniami – 959 (dotyczy osób z Gminy Nysa) Projekty realizowane i rozliczane są w rocznych. Opisane projekty mają konty roku 2021, przyznana kwota środków Pracy na rok bieżący - 491 590 , 00 zł. Gmina Nysa - Wydział Rozwoju Gospodarczego. Obecnie Wydział Rozwoju Gospodarczego przekształcono w Biuro ds. Inwestorów i Działalności Gospodarczej. Do dnia sporządzenia sprawozdania Biuro ds. Inwestorów i Działalności Gospodarczej nie realizowało zadań z zakresu wsparcia MSP.
--	---	--	--

Cel. 3. Poprawa jakości życia na obszarze rewitalizacji poprzez poprawę jakości infrastruktury technicznej, społecznej oraz podnoszenie estetyki przestrzeni miejskich.

Tytuł projektu	Podmioty realizujące	Szacunkowy koszt (zł) / źródło finansowania	Opis stopnia realizacji
Centrum Przesiadkowe w Nysie - przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego	Gmina Nysa	24,7 mln Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO), 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych	Realizację projektu opisano powyżej w karcie projektów podstawowych Nr 7 Rewitalizacja zabytkowego centrum Nysy poprzez stworzenie aktywizującego społecznie miejsca spotkań w zabytkowym Ryнку Nysy - Gmina Nysa.
Rewitalizacja zabytkowej drogi z 1806 r łączącej Twierdzę Nysa z Bastionem ziemnym przedpola twierdzy „Szlak Legionu San Domingo”	Gmina Nysa	1,5 mln Fundusze zewnętrzne, wkład własny Gminy Nysa	Do interesariusza wysłano prośbę o przedstawienie aktualnego stanu realizacji zadania. Do dnia sporządzenia sprawozdania nie uzyskano odpowiedzi.

IV. Ocena aktualności Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa w oparciu o wyznaczone cele

Aktualność Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa, który jest dokumentem wieloletniej polityki rewitalizacyjnej, została oceniona pod względem prawidłowości założonych celów poprzez realizację zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które z kolei mają przyczynić się do poprawy występujących na danym terenie zjawisk kryzysowych.

Część założonych przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa do czasu opracowania oceny stopnia jego realizacji została już wdrożona lub jest aktualnie realizowana, a ich zakończenie planowane jest w najbliższych latach. Zakończenie danych inicjatyw pozwoli więc szczegółowo określić realizację przyjętych celów.

Spoglądając na realizowany proces pod kątem stopnia realizacji zakładanych celów wskazać należy, że dotychczas zrealizowane przedsięwzięcia, zarówno infrastrukturalne, jak również przedsięwzięcia zaplanowane w ramach projektów pozostałych, realizują założone w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Nysa cele.

Cele rewitalizacji oraz kierunki działań:

1. Wzrost aktywności społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji w oparciu o potencjał instytucjonalny oraz społeczny Gminy Nysa.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach tego celu prowadzone były przez instytucje publiczne, tj. Ośrodek Pomocy Społecznej, Dzienny Dom Pobytu, Gminny Zarząd Oświaty, Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Nysie, Centrum Integracji Społecznej. Działania te realizowane były m.in. w ramach dofinansowania ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ze środków Europejskiego Funduszu Społeczny lub środków własnych instytucji.

Działania rewitalizacyjne realizowane były w zakresie rozwijania oferty na rzecz aktywności seniorów, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, itp., jak również służących integracji międzypokoleniowej i rozwiązywaniu problemu bezrobocia oraz ubóstwa. W ramach celu realizowane będą również przedsięwzięcia skierowane do dzieci i młodzieży szczególnie poprzez prowadzenie działalności świetlic środowiskowych. Zgodnie z założeniami celu nr 1 prowadzone były również różnego rodzaju zajęcia związane z podnoszeniem świadomości ekologicznej mieszkańców, tj. koła ekologiczne, olimpiady, spektakle i zajęcia edukacyjne, warsztaty sadzenia drzew, itp.

2. Podniesienie poziomu aktywności gospodarczej obszaru rewitalizacji w oparciu o potencjał instytucjonalny oraz funkcjonalno-przestrzenny Gminy Nysa.

W ramach tego celu zostały zrealizowane dwa na pięć zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych: Życie w twierdzy – zagospodarowanie Placu Jana Pawła II w Nysie i remont Wieży Ziębickiej w Nysie oraz wsparcie MSP z terenu Gminy Nysa. Przedsięwzięcia te były realizowane przez Urząd Miejski w Nysie i Powiatowy Urząd Pracy w ramach środków własnych, Funduszu Pracy i wpisywały się w realizację celu poprzez poprawę jakości infrastruktury i zwiększenia atrakcyjności turystycznej obszaru rewitalizacji jak również poprzez realizację działań związanych ze wsparciem sektora MSP w postaci szkoleń i doradztwa.

3. Poprawa jakości życia na obszarze rewitalizacji poprzez poprawę jakości infrastruktury technicznej, społecznej oraz podnoszenie estetyki przestrzeni miejskich.

Cel 3 Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa zakładał realizację dwóch przedsięwzięć rewitalizacyjnych, z których zrealizowane zostało jedno: „Centrum Przesiadkowe w Nysie przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego”.

Zadanie przyczyniło się do realizacji celu 3 rewitalizacji poprzez poprawę estetyki centrum miasta, jakości infrastruktury technicznej oraz zwiększenia bezpieczeństwa jak również zwiększenia liczby odwiedzających to miejsce. W ramach przedsięwzięcia dokonano modernizacji infrastruktury technicznej skutkującej poprawą funkcjonalności i estetyki przestrzeni centrum miasta oraz redukującej negatywne oddziaływanie na środowisko.

V. Podsumowanie pierwszego etapu rewitalizacji

Przeprowadzona ocena jest pierwszą formalną oceną od uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa w 2017 r. i jego aktualizacji w 2021 r. Rewitalizacja jest procesem długofalowym, dlatego też efekty rewitalizacji będą widoczne po kilku a nawet kilkunastu latach od zakończenia realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.

Analiza stopnia zaawansowania przedsięwzięć wskazuje, że ponad połowa zadań wskazanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Nysa została zrealizowana lub jest w trakcie realizacji, co pokazuje wysoką skuteczność przyjętego sposobu pracy nad procesem rewitalizacji w Gminie Nysa. Część kluczowych przedsięwzięć, szczególnie inwestycyjnych, została już zrealizowana, co pozytywnie wpływa na ogólny odbiór działań rewitalizacyjnych.

Przeprowadzony monitoring wskaźników wskazuje na znaczną poprawę negatywnych zjawisk. Może to wynikać między innymi z realizowanych projektów, jednakże aby osiągnąć trwałe i silny efekt należy kontynuować realizację rozpoczętych prac.

Przeprowadzony bieżący monitoring pozwolił na wysunięcie następujących wniosków:

- Gminny Program Rewitalizacji wdrażany jest od 2017 roku. W 2021 roku nastąpiła jego aktualizacja. Znaczna część przedsięwzięć Programu została już zrealizowana. Pojawiły się ponadto nowe zamierzenia i koncepcje. Dlatego też niezbędna jest zmiana Programu w zakresie aktualizacji i wyznaczenia nowych obszarów zdegradowanych i rewitalizacji oraz aktualizacja listy podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych z uwzględnieniem potrzeb wynikających z badań ilościowych i jakościowych,
- Ramy finansowe: Program wymagać będzie aktualizacji w zakresie wynikającym z aktualizacji listy podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych – konieczne będzie dostosowanie źródeł finansowania do aktualnie wdrażanej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021 -2027 lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
- Należy rozważyć wprowadzenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji w aktualizowanym Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Nysa,
- Należy w większym stopniu weryfikować założenia i realność przedsięwzięć rewitalizacyjnych zgłaszanych przez interesariuszy w konsultacjach w kontekście realizacji celów Programu
- W sferze społecznej należy poddać dodatkowemu rozważeniu działania na wzmocnienie funkcji opiekuńczej oraz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa.
- W sferze przestrzenno-funkcjonalnej należy dążyć do wykorzystania turystycznego potencjału Gminy Nysa w szczególności dziedzictwa kulturowego Śląskiego Rzymu – miasta Nysa. Warto jednak skoncentrować się na wykorzystaniu już podjętych działań i posiadanych potencjałów w tym ich promocji aniżeli na kreowaniu nowych produktów turystycznych

Opracowano:

Wydział Rozwoju Infrastruktury na podstawie materiałów i danych otrzymanych od biur, wydziałów Urzędu Miejskiego w Nysie, podległych jednostek organizacyjnych Gminy Nysa, spółek gminnych, interesariuszy.

BURMISTRZ NYSY 40

Kordian Kolbierz