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U M O W A  Nr 2019/IR.UR/ 
 
zawarta w Nysie  w  dniu ……………... pomiędzy  Gminą  Nysa, w  imieniu  której  działa  
Burmistrz    Nysy      -     Kordian Kolbiarz 
zwaną dalej  Zleceniodawcą 
a 
……………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej Zleceniobiorcą lub Nadzorem Inwestorskim 
uprawnionym do pełnienia - kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Budowa dróg i 
uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE „Invest-Park” na terenie Gminy Nysa, 

w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice – Etap II”- objętego niniejszą umową na podstawie przetargu 
niegraniczonego przeprowadzonego w dniu ………….. i oferty złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu …………..  
o następującej treści:    

   §1 
     Cel i Przedmiot umowy 
1. Celem zawarcia oraz realizacji Umowy jest zapewnienie sprawnego i efektywnego zorganizowania, zarządzania  
i realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego (zwanego dalej: Projektem) polegającego na  Budowie dróg i uzbrojenia 
podziemnego Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE „Invest-Park” na terenie Gminy Nysa, w obrębach wsi 
Radzikowice i Goświnowice – Etap II w taki sposób, aby Zleceniodawca uzyskał efekt końcowy w postaci uzbrojenia 
terenów  wraz z zagospodarowaniem terenu, który to Projekt winien być w szczególności wykonany w pełnym 
zakresie, zgodnie z dokumentacją projektową w przewidzianym przez Zleceniodawcę terminie, technicznie bez wad. 
Nadto Uzbrojenie terenów powinno być wykonane z materiałów certyfikowanych, posiadać przewidzianą 
funkcjonalność we wszystkich swoich częściach i winien zostać przekazany do użytkowania ze wszystkimi 
wymaganymi odbiorami i pozwoleniami. 
2.  Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
(dokument ten stanowi integralną część umowy) do wykonania na zasadach określonych Umową usługę polegającą 
na kompleksowym zorganizowaniu, zarządzaniu całością zadań związanych z realizacją Projektu w taki sposób, aby 
cel opisany w ust. 1 został w całości osiągnięty. Czynności zlecone Zleceniobiorcy dotyczyć będą sfery działania 
odnoszącej się do wszystkich uczestników realizujących Projekt. Szczegółowy zakres umowy określony jest w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokument ten stanowi integralną część umowy. 
3. Funkcję inspektorów nadzoru inwestorskiego w poszczególnych specjalnościach i zakresach sprawować będą: 
- branża instalacyjna - koordynator inspektorów nadzoru, 
- branża drogowa - …………………,                                  
- branża elektryczna  - ………………….., 
- branża telekomunikacyjna - ……………………..,  
4. Zmiana osób wymienionych w ust. 3 nie wymaga formy aneksu do umowy, jednak możliwa jest wyłącznie za 
uprzednią pisemną zgodą Zleceniodawcy. 
6. Zleceniobiorca może z własnej inicjatywy zaproponować zmianę osób, o których mowa w ust. 3 w następujących 
przypadkach: 
1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących ww. osób, które to zdarzenia uniemożliwią 
wypełnianie przez te osoby ich obowiązków; 
2) nie wywiązywania się ww. osób z obowiązków wynikających z Umowy; 
3) jeżeli zmiana ww. osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy 
(np. rezygnacji, itp.). 
7. Zleceniodawca również może zażądać od Zleceniobiorcy zmiany osób wymienionych w ust. 3 w przypadkach 
opisanych powyżej, jak również w sytuacji jeżeli uzna, że osoba taka nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje 
obowiązki. W sytuacjach wyżej wymienionych Zleceniobiorca obowiązany jest dokonać zmiany ww. osób/y, 
zgodnie z żądaniem, w terminie wskazanym przez Zleceniodawcę. 
8. W przypadku zmiany ww. osób/y, nowa osoba musi posiadać kwalifikacje i uprawnienia określone dla danej 
specjalizacji. 
9. Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić, aby osoby, o których mowa w ust. 3  dostępne były dla 
Zleceniodawcy w godzinach pracy Zleceniodawcy. 
10.  Zleceniobiorca w okresie obowiązywania Umowy zobowiązany jest zorganizować pracę osób, o których mowa 
w  ust. 3 zapewniający utrzymywanie stałego, niezakłóconego kontaktu ze Zleceniodawcą, w tym do zorganizowania 
i utrzymywania biura na terenie Gminy Nysa. 
11. W okresie obowiązywania Umowy Zleceniobiorca przy udzielaniu urlopów lub przerw w pracy dłuższych niż 6 
dni (w przypadku osób zatrudnionych przez Zleceniobiorcę na podstawie innego stosunku prawnego, niż umowa o 
pracę), osobom, o których mowa w ust. 3 ma obowiązek uprzedniego informowania Zleceniodawcy o zamiarze 
udzielenia urlopu lub przerwy którejkolwiek z tych osób z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 
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12. Zleceniobiorca zobowiązany jest wskazać Zleceniodawcy terminy urlopów oraz w sytuacji, w której prawidłowe 
wykonanie przedmiotu Umowy będzie tego wymagało – zaproponować osoby zastępujące. 
13. Wszystkie osoby zastępujące muszą być zatwierdzone przez Zleceniodawcę. 
14. Do osób zastępujących znajduje odpowiednie zastosowanie treść ust. 8. 
15. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności osób wymienionych w ust. 3 z usług których 
korzysta lub korzystać będzie przy wykonywaniu niniejszej umowy. 
 

§2 
             Czas trwania umowy 
1. Umowa zawarta zostaje na czas oznaczony, obejmujący okres od dnia zawarcia Umowy do dnia zatwierdzenia 
przez Zleceniodawcę Raportu Końcowego z Wykonania Umowy, nie dłużej jednak, niż do dnia ………. (końcowe 
rozliczenie inwestycji). 
2. Zleceniobiorca będzie realizował swoje obowiązki wynikające z Umowy z zachowaniem terminów wynikających 
z Umowy i z Harmonogramu Projektu, zaś w sytuacji, w której terminy czynności Zleceniobiorcy nie zostały 
wyraźnie wskazane w Umowie czy SIWZ - w terminach wyznaczonych przez Zleceniodawcę. Sposób opracowania 
Harmonogramu Projektu powinien precyzyjnie określać zakres robót budowlanych wykonawcy robót budowlanych 
(zgodnie z SIWZ) oraz czynności Zleceniobiorcy.  
3. Zleceniobiorca jest zobowiązany do bieżącego aktualizowania Harmonogramu Projektu. Strony zgodnie ustalają, 
że obowiązek bieżącej aktualizacji Harmonogramu Projektu w żaden sposób nie może wpłynąć na planowany termin 
zakończenia realizacji Umowy. 
      

 §3 
       Wynagrodzenie 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie określonym w §1 strony ustalają wynagrodzenie Zleceniobiorcy na 
kwotę ryczałtową ……………………………. zł brutto (w tym podatek VAT) 
(słownie złotych:……………………………………………) 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 ma charakter stały i niezmienny, co oznacza, że wynagrodzenie 
określone w niniejszym paragrafie, obejmuje wykonywanie wszystkich czynności objętych zakresem obowiązków 
Zleceniobiorcy wynikających z Umowy i jej celu, oraz obejmuje już wszelkie koszty wiążące się z prawidłowym 
wykonaniem przez Zleceniobiorcę umowy. 
 

                                                     §4 
             Płatności 
1. Wynagrodzenie określone w §3 będzie wypłacane w drodze płatności częściowych - kwartalnych. Zleceniobiorca 
wystawi pierwszą fakturę na koniec I kwartału 2020r. Fakturę końcową Zleceniobiorca wystawi  po odbiorze 
końcowym zadania i wykonaniu obowiązków zgodnie z art. 57 ustawy -  Prawo budowlane oraz zapisów niniejszej 
umowy. Do faktury końcowej należy dołączyć dokumentację przebiegu realizacji zadania (w myśl § 5 ust. 1 pkt. 3 lit. 
j) oraz protokół zatwierdzenia Raportu Końcowego, o którym mowa w § 6.. 
2. Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia kompletnej, rzetelnej dokumentacji związanej z realizacją 
obowiązków umownych Zleceniobiorcy w takiej formie i tak szczegółowo, aby była wystarczająca dla dokładnego 
ustalenia kwoty danej części wynagrodzenia objętej wystawioną fakturą. 
3. Zleceniodawca jest zobowiązany do dokonywania płatności na rzecz Zleceniobiorcy w terminie 30 dni od daty 
otrzymania przez Zleceniodawcę prawidłowo wystawionej faktury wraz z oryginałem odpowiedniego protokołu, 
o którym mowa w  ust. 6. na rachunek bankowy Zleceniobiorcy : ……………….. 
4. Płatności będą dokonywane proporcjonalnie do płatności dla wykonawcy robót budowlanych dla danego okresu 
rozliczeniowego. 
5. Podstawą płatności będzie przyjęcie bez zastrzeżeń przez Zleceniodawcę Raportów Częściowych oraz Raportu 
Końcowego z wykonania Umowy. Raporty będą przyjęte Protokołem Zatwierdzenia podpisanym przez 
upoważnionych przedstawicieli Zleceniodawcy. 

§6 
                        Obowiązki  Zleceniobiorcy 
1. Ustala się następujący zakres obowiązków Zleceniobiorcy: 
1) opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Projektu tj. Harmonogramu 
Projektu; 
2) monitorowanie i cykliczne sporządzanie raportów monitoringowych z przebiegu realizacji Projektu; 
3) prowadzenie nadzoru inwestorskiego i technicznego nad wykonaniem robót budowlano-montażowych  
oraz koordynacja tych robót w tym: 
a) zaznajomienie się z dokumentacją projektową,  
b) weryfikacja dostarczonej przez wykonawcę robót budowlanych dokumentacji objętych zakresem wykonania  
robót pod względem jej kompletności i przydatności do realizacji.  
c) zgłaszanie Zleceniodawcy wad, w przypadku stwierdzenia ich w dokumentacji projektowej, 
d) protokolarne  przekazanie wykonawcy robót terenu budowy, 
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e) kontrola realizacji zadania (robót) w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zleceniodawcy 
i przyszłych użytkowników, w tym m.in.: 

 - kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową w tym specyfikacjami                                      
technicznymi wykonania i odbioru robót oraz umową na ich realizację przez osoby posiadające    
odpowiednie kwalifikacje w poszczególnych branżach występujących w trakcie realizacji inwestycji, 
-   kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem robót oraz terminowości ich 
wykonania, 
-   kontrola pod względem finansowym realizowanego zadania, 
 -  dokonywanie wpisów do dziennika budowy potwierdzających pobyty na budowie i dokonane czynności, 
 -   sprawdzanie książki obmiarów sporządzonej przez wykonawcę robót. 

f)  rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, 
g) przekazywanie Zleceniodawcy informacji o stwierdzonych niezgodnościach wykonywania robót budowlanych z 
dokumentacją projektową, nieprawidłowościach procesów technologicznych, użyciu niewłaściwych materiałów, 
wadach w wykonywaniu robót, 
h) przedkładanie Zleceniodawcy opinii dotyczących ewentualnej konieczności wykonania robót dodatkowych lub 
zamiennych oraz sprawdzanie kosztorysów dotyczących tych robót, 
i) przedkładanie Zleceniodawcy opinii dotyczących ewentualnej konieczności wykonania robót dodatkowych lub 
zamiennych oraz sprawdzanie kosztorysów dotyczących tych robót, 
j) dokumentowanie przebiegu realizowanego zadania od rozpoczęcia do zakończenia (zdjęcia, filmy, slajdy), 
k) kontrolowanie kompletności dokumentów i zaświadczeń przedstawionych przez wykonawcę zadania niezbędnych 
do przeprowadzenia odbioru robót, 
l) potwierdzenie zapisu kierownika budowy o gotowości zadania do odbioru, 
ł) uczestnictwo w czynnościach odbioru zadania i przekazaniu go do użytku, w tym skompletowanie dokumentacji 
powykonawczej oraz reprezentowanie Inwestora wobec organów administracji specjalnej uczestniczących w 
odbiorze inwestycji zgodnie z art. 56 ustawy Prawo Budowlane,  
m) przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie przedmiotu zadania (jeśli jest to 
wymagane) lub zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu zadania (w zakresie zgodnie z art. 57 Prawa 
Budowlanego), 
n) weryfikacja angażowanych przez wykonawcę robót, podwykonawców robót budowlanych i usług niezbędnych  
do realizacji Projektu pod kątem zgodności wykonywania prac określonych w ofertach podwykonawczych 
przedłożonych Zleceniodawcy. W przypadkach podzlecania przez wykonawców innych prac dla podwykonawstwa 
Zleceniobiorca weryfikuje zdolności wykonawcze wskazanego przez wykonawcę podwykonawcy i opiniuje wniosek 
wykonawcy robót budowlanych do Zleceniodawcy o wyrażenie zgody na jego zatrudnienie, 
o) udział w przeglądach gwarancyjnych wykonywanych robót organizowanych przez Urząd Miejski  - Gminę Nysa, 
p)  inne obowiązki i czynności wynikające z ustawy Prawo budowlane, 
4) koordynacja kompletności dokumentacji, 
5) założenie wewnętrznych dzienników budowy dla robót nie wymagających uzyskania pozwolenia budowlanego, 
6) inne czynności i zadania nie wymienione w niniejszym zakresie, które okażą się konieczne dla prawidłowej 
realizacji inwestycji.    
2. Na każde żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty 
związane z wykonywaniem Umowy. W tym celu Zleceniobiorca zezwoli osobie upoważnionej skontrolować lub 
zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po 
wykonaniu Umowy. 
3. Wszelkie dokumenty i informacje pozyskane przez Zleceniobiorcę w związku z wykonywaniem przedmiotu 
Umowy, mają charakter ściśle poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy 
przekazanie takich informacji i dokumentów jest niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 
Opisany wyżej obowiązek zachowania poufności nie będzie nadto dotyczył sytuacji, w których Zleceniobiorca na 
podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa zobowiązany będzie do przekazania w/w informacji i 
dokumentów uprawnionym do tego podmiotom. 
4. Opisany wyżej obowiązek zachowania poufności spoczywa na Zleceniobiorcy oraz wszystkich osobach, za 
pomocą których Zleceniobiorca realizuje obowiązki. Obowiązek ten obowiązuje w trakcie trwania Umowy, jak i po 
jej ustaniu.  

       §7 
Raporty i Sprawozdawczość 

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest przygotować Raport Wstępny w terminie do 14 go dnia od dnia otrzymania 
dokumentacji Projektu. 
2. Zleceniobiorca w okresie realizacji umowy zobowiązany jest przygotowywać i dostarczać Zleceniodawcy Raporty 
miesięczne z postępu obejmujące miesiąc kalendarzowy, w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
którego dotyczy Raport. 
3. Zaakceptowane przez Zleceniodawcę Raporty Częściowe miesięczne przyjęte bez zastrzeżeń Protokołem Odbioru 
przez Zleceniodawcę stanowią podstawę płatności dla Zleceniobiorcy, przy czym ostatnia z płatności zostanie 
wypłacona po przyjęciu Protokołem bez zastrzeżeń przez Zleceniodawcę Raportu Końcowego z wykonania Umowy. 
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4.Zleceniobiorca zobowiązany jest przygotowywać i dostarczyć Zleceniodawcy Raport Końcowy z wykonania robót 
budowlanych według stanu na dzień ich ukończenia oraz z realizacji niniejszej umowy,.  
5. Zleceniobiorca zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Zleceniodawcy Raport Końcowy o którym mowa  
w  ust. 4, w terminie najpóźniej do 10-go dnia zakończeniu robót. 
6. Wszystkie Raporty, które zgodnie z Umową ma obowiązek sporządzać Zleceniobiorca, tj. Raporty: miesięczne 
i końcowy, wymagają zatwierdzenia przez Zleceniodawcę. Z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego paragrafu 
zatwierdzanie Raportów przez Zleceniodawcę następować będzie w sporządzanych na piśmie przez Zleceniobiorcę 
Protokołach Zatwierdzenia, podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli Zleceniodawcy. 
7. Zleceniodawca, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania od Zleceniobiorcy każdego z Raportów przewidzianych 
Umową, powiadomi pisemnie Zleceniobiorcę o podjętej przez Zleceniodawcę decyzji odnośnie zatwierdzenia lub 
odmowie zatwierdzenia danego Raportu. Powiadomienie o zatwierdzeniu Raportu nastąpi poprzez przekazanie 
Zleceniobiorcy Protokołu Zatwierdzenia Raportu. Powiadomienie o odmowie zatwierdzenia Raportu nastąpi poprzez 
przekazanie Zleceniobiorcy  pisemnego oświadczenia Zleceniodawcy o odmowie zatwierdzenia Raportu i 
przyczynach tej odmowy. 
8. Zleceniodawca odmawia zatwierdzenia Raportu w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w 
Raportach. W takiej sytuacji Zleceniobiorca zobowiązany jest usunąć nieprawidłowości w terminie do 7 dni od daty 
otrzymania zastrzeżeń Zleceniodawcy. 
9. Jeżeli Zleceniodawca nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportów w terminie jak wyżej, Raporty będą 
uważane za zatwierdzone przez Zleceniodawcę. 
10. Oprócz Raportów, o których mowa w Umowie, Zleceniobiorca zobowiązany jest do przekazywania na piśmie 
Zleceniodawcy wszelkich informacji mających istotne znaczenie dla realizacji zadania. 
 

§8 
                                  Obowiązki  Zleceniodawcy 
1. Zleceniodawca w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy dostarczy Zleceniobiorcy niżej 
wymienione dokumenty : 
a) dokumentację projektową, 
b) kserokopię umowy z Wykonawcą robót, 
c) kserokopię umowy o dofinansowanie Projektu 
2. Zleceniodawca dostarczy niezwłocznie Zleceniobiorcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje  
i materiały, jakie mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy. 

 
 

§9 
                                            Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy 
1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w 
kwocie brutto tj…………….. zł. 
2. Forma wniesienia zabezpieczenia: …………………...(wpisać jak w ofercie). 
3. Zleceniodawca zwróci Zleceniobiorcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w terminie 30 dni od dnia 
wykonania całego przedmiotu Umowy i uznania przez Zleceniodawcę za należycie wykonane, tj. od daty 
zatwierdzenia przez Zleceniodawcę Raportu Końcowego  z wykonania umowy. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, kwota 
zabezpieczenia ulega przepadkowi na rzecz Zleceniodawcy (zapis dotyczy wpłaty zabezpieczenia  
w pieniądzu).  
5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu,  
w przypadku zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy (wydłużenia terminu) Zleceniobiorca zobowiązany 
jest do przedłożenia aneksu zmieniającego terminy ważności zabezpieczenia. 
Powyższe Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonać w terminie do dnia zawarcia aneksu zmieniającego termin 
zakończenia przedmiot umowy.  
                                                                              §10 
                     Odstąpienie od umowy 
1. Zleceniodawca ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

1) w przypadku nie podjęcia przez Zleceniobiorcę wykonania obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy lub przerwania jej wykonywania na okres dłuższy niż 14 dni, pomimo jednokrotnego wezwania do 
podjęcia lub kontynuowania wykonywania obowiązków, wyłączając okres stwierdzonego przez 
Zleceniodawcę wstrzymania realizacji nadzorowanego zadania, 
2) w przypadku wykonywania przez Zleceniobiorcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy w 
sposób nienależyty, pomimo jednokrotnego wezwania do poprawy  w wykonywaniu tych obowiązków,  
3) w przypadku likwidacji działalności Zleceniobiorcy. 

2.   Zleceniodawca jest uprawniony do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy w terminie 45 dni od dnia   
powzięcia wiadomości o wymienionych w ust. 1 okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. 
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3. W przypadku odstąpienia od umowy Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną do dnia 
odstąpienia i potwierdzoną przez Zleceniodawcę część umowy. 
4. Niezależnie od prawa odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 Zleceniodawca zastrzega sobie 
prawo odstąpienia od umowy w terminie i na zasadach ustalonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Odstąpienie od umowy w tym trybie powoduje, że Zleceniobiorcy przysługuje tylko wynagrodzenie za faktycznie 
wykonane prace do dnia odstąpienia od umowy bez naliczania kar umownych. Datą odstąpienia od umowy jest data 
otrzymania przez Zleceniobiorcę zawiadomienia od Zleceniodawcy o odstąpieniu od umowy. Wysokość 
wynagrodzenia za wykonane prace zostanie ustalona przez obie strony na podstawie protokolarnie stwierdzonego 
stanu zaawansowania prac, sporządzonego nie później niż w siódmym dniu roboczym licząc od daty odstąpienia od 
umowy. 

§11 
                Kary umowne                             
1. W przypadkach nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy, strony zastrzegają sobie stosowanie 
następujących kar umownych: 

1) Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które 
Zleceniobiorca nie odpowiada - w wysokości 5 % całości wynagrodzenia umownego brutto, z zastrzeżeniem  
§ 9 ust. 4, 

2) Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne: 
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, w szczególności w przypadkach 
określonych w § 9 ust. 1  - w wysokości: 30% całości wynagrodzenia umownego brutto, 
b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości: 1 % całości wynagrodzenia umownego               
brutto za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż łącznie 30% wynagrodzenia. 
c) za każdy przypadek opóźnienia się Zleceniobiorcy w wykonaniu któregokolwiek ze spoczywających nań 
obowiązków umownych, w tym w szczególności opóźnienia się z dostarczaniem któregokolwiek z Raportów 
o których mowa w §7, innych wymaganych na podstawie Umowy opracowań, dokumentów i opinii w 
stosunku do terminów określonych Umową i załącznikami lub ustalonych w trakcie obowiązywania Umowy 
na zasadach w niej określonych - w wysokości 0,1 % całości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień 
opóźnienia, lecz nie więcej niż łącznie 30% wynagrodzenia. 

2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach określonych 
w Kodeksie Cywilnym, gdy szkoda przewyższy naliczone kary umowne.  

 
 

§12 
              Zmiana postanowień umownych 
1. Zakazuje się zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 
Zleceniodawcy, za wyjątkiem zmian, których możliwość wprowadzenia Zleceniodawca przewidział w Umowie i na 
warunkach w niej określonych w przypadkach wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
2. Zleceniodawca przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy, w sytuacji: 
1) zmian Umowy, które są konsekwencją wejścia w życie po dacie zawarcia Umowy regulacji prawnych 
wywołujących potrzebę zmian umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian (w tym zmiany VAT), 
2) poprawy oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, 
3) w której ujawnią się błędy w dokumentacji projektowej dotyczącej Obiektu, powodującej konieczność 
sporządzenia projektu zamiennego, w takiej sytuacji Umowa może ulec zmianie w zakresie: 
a) terminu wykonania Umowy, 
b) zmiany przedmiotu Umowy, 
c) zmian wynagrodzenia umownego. 
3. Zmiany warunków umownych wymagają formy pisemnej postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności i 
mogą nastąpić za zgodą obu stron.       

 
 §13 

1. Numer identyfikacyjny NIP Zleceniodawcy - 7532414579 
2. Numer identyfikacyjny NIP Zleceniobiorcy - ……………… 
 

§14 
Integralną część składową niniejszej umowy stanowi: oferta Zleceniobiorcy. 
 

 §15 
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 
 

 §16 
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W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, w 
szczególności dotyczące umowy zlecenia, przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy 
Prawo budowlane. 

  §17 
Niniejsza umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje 
Zleceniobiorca, a trzy egzemplarze Zleceniodawca. 
 
 
  Z L E C E N I O D A W CA                                      Z L E C E N I O B I O R C A 
 
 
 
 
 
 
Kontrasygnata Skarbnika Miasta 


